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Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä 
tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden 
virkistyslaitteen tuotteistamista. 
 
Tutkimuksen aineistona käytettiin yrityksen työntekijöiden kokemuksia eri 
projekteista sekä yhdisteltiin usean eri toimipisteen käytäntöjä uudella tavalla. 
Tiedon keräämisessä käytettiin työntekijöiden haastatteluja ja aikaisempien 
projektien yhteydessä syntynyttä aineistoa. 
 
Tuotteistaminen käsittää kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tuotteen 
valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Siihen kuuluu esimerkiksi 
laadunhallinta, dokumentointisuunnitelma, työmenetelmät ja tuotekuvaukset. 
Suurin osa tuotteen elinkaaren kustannuksista syntyy suunnitteluvaiheessa, 
minkä vuoksi sen mahdollisimman tehokkaalla toiminnalla voidaan pienentää 
tuotekehityksen kustannuksia. 
 
Tuotteen tuotekehitysprosessi käsittää suuren määrän erilaisia työvaiheita, 
katselmointeja, dokumenttien laadintaa, iteraatiokierroksia ja testaamisia. 
Selkeästi määritelty ja kuvattu tuotekehitysprosessi toimii tuotekehityksen 
yleiskaavana. Se auttaa tuotekehitysprosessin koordinoinnissa ja määrittää 
jokaisen työntekijän roolin tuotekehityksessä.  
 
Työssä luotiin Etteplanin tuotekehitysprosessin mallintava prosessimalli, jonka 
tarkoituksena on toimia esitutkimuksena myöhemmin alkavalle virkistinlaitteen 
tuotekehitysprojektille. Virkistinlaitteen lisäksi prosessimallia on tarkoitus 
hyödyntää myös yrityksen prosessien parantamiseen. Luotu prosessikuvaus 
esittää tuotekehitysprosessin tärkeimmät vaiheet, virstanpylväät ja 
tuotekehitysprosessin aikana syntyvät dokumentit. Prosessikuvaus tehtiin 
mahdollisimman kattavaksi ilman, että se olisi kuitenkaan liian monimutkainen.  
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ABSTRACT 
 
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Automation Technology 
AURA, ESKO: Productization of a power electronic device 
Master of Science Thesis, 57 pages, 0 Appendix pages 
December 2012 
Major: Power Electronics 
Examiner: Professor Teuvo Suntio 
Keywords: Productization, electrolytic capacitor, inverter, product development 
process  
 
This master’s thesis was done for Etteplan Design Center Oy in Hyvinkää. 
Study was to examine productization of electrolytic capacitor reforming device. 
 
Experiences from previous projects and practices in various offices were used 
as data for this thesis and they were combined in a new way. Data was 
collected by interviews and by going through material from previous projects. 
 
Productization includes all steps that are needed for manufacturing and 
launching a product. It includes for example quality control, documentation plan, 
working methods and product descriptions. Most of product life cycle costs 
come in designing phase and that is why managing the designing phase as 
efficiently as possible can radically reduce the product development costs. 
 
Product development process consists of large amount of different steps, 
reviews, documentation, iteration rounds and testing. Clearly defined and 
described product development process works as a general guideline for 
product development. It helps to coordinate new product development process 
and determines role for each worker in it.  
 
The purpose was to create process model that shows Etteplans product 
development process. This model is supposed to work as a preliminary study 
for the beginning product development project. Process model is also meant to 
be used for improving processes inside the company. Created process 
description shows the most important phases of new product development 
process, its review points and the documents it should produce. Process 
description was meant to be as comprehensive as possible without being too 
complicated. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
AC Vaihtojännite (Alternating Current) 
DC Tasajännite (Direct Current) 
QFD Laatukaavio (Quality Function Deployment) 
WBS Työnositus (Work Brakedown Structure) 
DFM  Tuotannonsuunnittelu (Design for Manufacturing) 
DFT Testaussuunnittelu (Design for Testing) 
BOM Osaluettelo (Bill of Materials) 
IP Laitteen tiiviysluokka (International Protection) 
FMEA Vikatilanteiden ja vaikutusten analysointi (Failure Mode 
and Effect Analysis) 
RPN Riskin prioriteettinumero (Risk Priority Number) 
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1 JOHDANTO 
Tämän työn tarkoituksena on tarkastella jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan välipiirin 
virkistyslaitteen tuotteistamista. Taajuudenmuuttajan välipiiri koostuu 
elektrolyyttikondensaattoreista, joiden oksidikerros heikkenee, mikäli niitä ei käytetä 
pitkään aikaan. Tällöin kondensaattorin elektrodien välissä ei ole enää eristemateriaalia, 
vaan se on oikosulussa. Tämän vuoksi taajuusmuuttajien kondensaattoreita on 
elvytettävä ennen niiden käyttöönottoa.  
 
Tuotteistaminen voidaan määritellä monin eri tavoin. Se voi olla asiakkaan saamien 
palveluiden määrittelyä ja spesifioimista tai uuden tuotteen, palvelun sopeuttamista 
markkinakelpoiseksi tai palvelujen kehittämistä vastaamaan asiakkaan tarpeita. 
Tuotteistamisen kulmakiviä ovat asiakkaan toiveiden ja vaatimusten perusteella luodut 
tuotteen spesifikaatiot. Tuotespesifikaatiot toimivat tuotekehityksen ohjeena koko 
tuotekehitysprosessin läpi. (Kajaanin AMK kotisivut 2012) 
 
Tuote voidaan nähdä tuotteistetuksi, mikäli se voidaan myydä eteenpäin niin, että joku 
muu sen pystyy valmistamaan. (Sipilä 1996) Tuotteistaminen käsittää kaikki 
toimenpiteet, joita tarvitaan tuotteen valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. 
Tuotteistetun tuotteen tuotekehitysprosessi on selkeästi määritelty ja tuotteistettu tuote 
on kattavasti dokumentoitu. Tuotekehitysprosessin tulee vastata mahdollisimman 
tarkasti asiakkaan tarpeita. Selkeästi ennakkoon suunniteltu tuotekehitysprosessi 
pienentää epäonnistumisen mahdollisuutta uuden tuotteen tuomisessa markkinoille sekä 
pienentää tuotekehityskustannuksia.  
 
Tuotteistaminen kokonaisuutena on erittäin laaja kokonaisuus. Tässä työssä pääpainona 
on itse tuotekehitysprosessin sekä siihen liittyvän dokumentoinnin kattava kuvaaminen. 
Työn tulosten on tarkoitus toimia esitutkimuksena virkistinlaitteen 
tuotekehitysprojektille helpottamaan sen tuotteistamista ja tuotekehitysprosessin 
läpiviemistä. 
 
Työn alussa esitellään tuotteistettava tuote sekä käsitellään tuotteistamisen teoriaa ja 
siihen liittyviä termejä. Tuotekehitysprosessin kuvaamiseen liittyy eri 
tuotekehitysvaiheiden tunnistaminen, niiden sisäänmenojen ja ulostulojen 
määrittäminen sekä suunnittelun tulosten välitarkastelupisteiden ja dokumentoinnin 
suunnitteleminen.  
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2 VIRKISTINLAITE 
Diplomityön tarkoituksena on tuotteistaa jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan 
välipiirin elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaite, jota kutsutaan työssä lyhyesti 
virkistyslaitteeksi. Kuvassa 2.1 on havainnollistettu laitteen mahdollista ulkonäköä. 
Laitteen on tarkoitus olla työmiehen mukana kulkeva työkalu, jolla 
elektrolyyttikondensaattoreiden virkistäminen sujuu vaivattomasti ja turvallisesti. 
Laitteen luonne mukana kannettavana työkaluna asettaa sen suunnittelun suhteen 
erinäisiä rajoitteita. Sen on muun muassa oltava tarpeeksi kevyt ja fyysisiltä mitoiltaan 
tarpeeksi pieni, jotta sen siirtäminen paikasta toiseen sujuisi ilman ongelmia.  
 
 
Kuva 2.1. Havainnekuva virkistinlaitteesta 
Laitteeseen voi kuulua kuvan 2.1 mukaisesti kantokahva helpottamaan sen 
kuljettamista. Siihen kuuluu myös kaksivärinäyttö, josta näkyvät asetetut ohjeet, jotka 
syötetään erillisten painonappien avulla. Tuote käyttää normaalia verkkosähköä, jonka 
se muuttaa halutun suuruiseksi tasajännitteeksi.  
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2.1 Virkistinlaitteen kehittämisen taustat 
Mikäli elektrolyyttikondensaattori on pitkään käyttämättä (>6kk), sitä ei saa kytkeä 
suoraan jännitelähteeseen, sillä silloin sen oksidikerros on häipynyt. Tämä johtuu siitä, 
että kerroksen ylläpitoon tarvitaan vuototasavirtaa. Jotta elektrolyyttikondensaattoreita 
voidaan käyttää pitkän seisontajakson jälkeen, on ne ensin reformoitava varaamalla niitä 
muutaman kilo-ohmin vastuksen kautta syöttöjännitteestä noin 10 minuutin ajan. 
(Volotinen 1997) Reformoinnissa vuotovirta pienenee oksidikerroksen paikkautuessa 
pysyvään arvoonsa.  
 
Elektrolyyttikondensaattorit ovat erittäin yleisessä käytössä maailmalla ja niiden 
reformointitarve pitkän seisontajakson jälkeen on yleinen ongelma teollisuudessa. 
Maailman suurimmalla taajuusmuuttajavalmistajalla ABB:lla on ohjeistus (ABB 2009) 
siitä, että jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan välipiirin elektrolyyttikondensaattorit 
on elvytettävä, mikäli taajuusmuuttaja on ollut käyttämättömänä yli vuoden. ABB 
tarjoaa ohjeistuksessaan kaksi vaihtoehtoista topologiaa välipiirin elvyttämiseen, 
riippuen taajuusmuuttajan käyttämättömänäoloajasta.  
 
Ensimmäinen ABB:n tarjoama tapa elvyttää taajuusmuuttajan välipiirin 
elektrolyyttikondensaattorit, mikäli taajuusmuuttaja on ollut käyttämättömänä alle kaksi 
vuotta, on käyttää erillistä DC jännitelähdettä, mistä syötetään tasavirtaa 
taajuusmuuttajan välipiiriin vastuksen kautta (kuva 2.2). Ulostulovirran tulee olla 
elvytyksen aikana maksimissaan 500mA ja ulostulojännitteen 1,35 kertainen 
taajuusmuuttajan nimelliseen AC jännitteeseen nähden. Kytkennässä käytetään ulkoista 
vastusta virran rajoittamiseen, mitä ei kuitenkaan tarvita, mikäli jännitelähteessä on 
säädettävä virtarajoitus.  
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Kuva 2.2. Jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattoreiden 
elvyttäminen, mikäli laite on ollut käyttämättä alle kaksi vuotta (ABB 2009) 
Toinen ABB:n tarjoama tapa välipiirin kondensaattoreiden elvyttämiseen on tarkoitettu 
jännitevälipiirillisille taajuusmuuttajille, jotka ovat olleet käyttämättömänä yli kaksi 
vuotta tai kauemmin. Kytkentä koostuu kytkimistä, diodeilla muodostetusta 
tasasuuntaussillasta, kondensaattorista sekä sarjavastuksesta.  
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Kuva 2.3. Kytkentä jännitevälipiirillisen taajuusmuutajan välipiirin 
elektrolyyttikondensaattoreiden elvyttämiseen, mikäli laite on ollut käyttämättä yli 
kaksi vuotta (ABB 2009) 
Kuvassa 2.4. on esitetty ABB:n (ABB 2009) ohjeistama kondensaattoreiden 
elvyttämiseen tarvittava aika suhteessa aikaan, jonka ne ovat olleet käyttämättöminä. 
Kuvaajan x-akselilla on aika käyttämättömänä vuosina ja y-akselilla suositeltu 
elvytysaika tunteina. Tämän lisäksi x-akseli on jaettu kahteen osaan sen mukaan, 
kumpaa elvytysmenetelmää suositellaan käytettäväksi. 
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Kuva 2.4. Jännitevälipiirillisien taajuusmuutajien kondensaattoreiden elvytysajat 
(ABB Oy 2009) 
Ohjeissaan ABB tarjoaa vain teoreettisia ratkaisuita siihen, että kuinka välipiirin 
kondensaattorien elvytys teoriassa voidaan toteuttaa. Koska ongelmaan ei ole olemassa 
suoraan siihen tarkoitettua laitetta, joutuvat taajuusmuuttajien käyttäjät tekemään omia 
sovelluksiansa kondensaattoreiden virkistämiseksi. Tämä on aikaa vievää ja hankalaa 
eikä ratkaisujen toimivuudesta ole aina taetta. Virkistyksen toteuttamisen vaikeus voi 
myös aiheuttaa sen laiminlyömisiä, mistä voi seurata taajuusmuuttajan rikkoutuminen.  
 
Virkistinlaitteen on tarkoitus olla ratkaisu tähän ongelmaan ja tarjota helppo ja 
turvallinen tapa virkistää taajuusmuuttajan välipiirin kondensaattorit. Virkistinlaitteen 
on tarkoitus toimia kuvan 2.2 ratkaisun tapaisena DC jännitelähteenä, johon voidaan 
ohjelmoida tarvittava virkistysjännite sekä virkistysaika sen perusteella, kauan 
taajuusmuuttaja on ollut käyttämättömänä. 
2.2 Virkistinlaitteen tuotekehityksen toteuttaminen 
Etteplan on insinööritoimisto, joka tarjoaa asiakkaille ratkaisuja heidän 
suunnitteluongelmiinsa. Virkistinlaite toteutetaan asiakkaan toimeksiannosta asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Jotta tuote olisi mahdollista myydä ja toimittaa asiakkaalle on se 
kuitenkin ensiksi tuotteistettava.  
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Virkistinlaitteen suunnittelu on laaja kokonaisuus, johon kuuluu sekä 
elektroniikkasuunnittelua, ohjelmistosuunnittelua että mekaniikkasuunnittelua. Tämän 
lisäksi tuotekehitysprosessiin kuuluvat taustalla olevat hallinnolliset prosessit, jotka 
hoitavat projektin aikataulutuksen, tehtävien jaon, valvonnan ja tiedon välittämisen 
asiakkaalle. Jotta kokonaisen laitteen kehittäminen onnistuisi, tulee eri 
suunnitteluosastojen toimia saumattomasti yhteen.  
 
Lopputyön tulokset toimivat esitutkimuksena virkistinlaitteen tuotekehitykselle. 
Lopputyön tarkoituksena on mallintaa virkistinlaitteen tuotekehitysprosessi ja 
dokumentit, joiden tarvitsee syntyä suunnittelun tuloksena.  Tuloksia on tarkoitus 
käyttää hyödyksi virkistinlaitteen tuotekehityksen aikana sen tuotteistamiseen. 
Tuotekehitysprosessin tuloksena tulisi olla toimiva prototyyppi ja tarpeeksi kattava 
dokumentointi, jotta tuote voidaan myydä eteenpäin niin, että joku muu voi sen 
valmistaa. 
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3 TUOTTEISTAMINEN 
Tuotteistamisella ei ole vain yhtä ainoaa tai yhtä oikeaa sisältöä. Useimmiten sillä 
tarkoitetaan tuoteyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen paketointia. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) Jaakkola et al (2009) määrittelee palvelun 
tuotteistamisen tarkoittavan palvelun standardoimista tuotteen kaltaiseksi, täysin 
vakioiduksi hyödykkeeksi. Sipilän (1996) mukaan asiantuntijapalvelujen 
tuotteistaminen on asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, 
kehittämistä, kuvaamista ja tuottamista siten, että palvelun asiakashyödyt 
maksimoituvat ja asiantuntijayrityksen tulostavoitteet saavutetaan. Muita mahdollisia 
tuotteistamisen määritelmiä ovat: (Kajaaniin AMK 2012) 
 
 organisaation tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen määrittelyä, 
täsmentämistä ja spesifioimista 
 uuden tuotteen tai palvelun sopeuttamista markkinakelpoiseksi 
 osaamisen valjastamista asiakastarpeita vastaavaksi 
 palvelujen kehittämistä vastaamaan asiakkaan tarpeita 
 tuotteistuksen avulla syntyvä tuote voi olla yksittäinen palvelu tai toimenpide 
 
Tuotteistetun tuotteen tuotekehitysprosessi on selkeästi määritelty, mikä nopeuttaa 
tuotteen kehittämistä ja minimoi epäonnistumisen riskejä. (Kajaanin AMK 2012) 
Tuotteistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa oman työn tuottavuutta ja 
asiakashyötyjä.  Tuotteistaminen merkitsee suunnitelmallisempaa toimintaa ja 
resurssien keskittämistä. (Sipilä 1996) Se helpottaa tuotekehitysprosessin 
hahmottamista ja tuotekehitystiimin toimintaa selkiyttämällä asioiden välisiä yhteyksiä 
sekä riippuvuussuhteita. Toimiva tuotekehitysprosessi välittää myös 
ammattimaisemman kuvan yrityksen toiminnasta asiakkaalle.  
 
Tuotteistaminen käsittää kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tuotteen valmistamiseen ja 
markkinoille tuomiseen. Siihen kuuluu esimerkiksi laadunhallinta, 
dokumentointisuunnitelma sekä työmenetelmät ja tuotekuvaukset. Suurin osa tuotteen 
elinkaaren kustannuksista syntyy suunnitteluvaiheessa, minkä vuoksi vaiheen 
mahdollisimman tehokkaalla toiminnalla voidaan pienentää tuotekehityksen 
kustannuksia. Tuotekuvaus selkiyttää tuotteen ominaisuuksia. Se voi toimia myös 
tuotesuunnittelumallina. Sipilä (1996) määrittelee tuotekuvauksen tekniseksi ja 
markkinoinnilliseksi spesifikaatioksi tuotteesta ja sen kehittämisestä. Siinä kuvataan 
tuotteen markkinat, kohderyhmät, asiakashyödyt, tuotteen sisältö ja versiot, 
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toimitusehdot, tuotekehityskustannukset ja taloudelliset tulostavoitteet. Tuotekuvaus on 
investointisuunnitelma. 
 
Voidaan sanoa, että tuote on tuotteistettu, kun se on mahdollista myydä eteenpäin niin, 
että joku muu voi sen helposti valmistaa. (Sipilä 1996) Jotta tämä toteutuisi, tulee 
tuotteen valmistamisen kaikki vaiheet olla dokumentoitu ja tuotekehitysprosessi 
määritelty. Dokumentoinnin tulee olla kattava, mutta se ei kuitenkaan saa olla liian 
raskas, jolloin se helposti ylittää ihmisten omaksumiskyvyn ja kuormittaa 
työorganisaatiota liikaa.  
3.1 Tuotekehitysprosessi 
Prosessi on sarja askelia, jotka muuntuvat sarjaksi sisääntuloja ja ulostuloja. 
Tuotekehitysprosessi on sarja vaiheita tai aktiviteetteja, jotka yrityksen on tehtävä 
kaupallistaakseen tuotteen. Monet näistä vaiheista ovat enemmänkin älyllisiä, kuin 
fyysisiä. (Ulrich et al. 2008) 
 
Selkeästi määritelty tuotekehitysprosessi toimii tuotekehityksen yleiskaavana. Se auttaa 
tuotekehitysprosessin koordinoinnissa ja määrittää jokaisen työntekijän roolin 
tuotekehityksessä. Tuotekehitysprosessi on sarja virstanpylväitä, jotka vastaavat kunkin 
vaiheen valmistumisesta. Näiden virstanpylväiden ajoitus ankkuroi koko projektin 
aikataulun. Se auttaa myös johtoa määrittämään mahdolliset ongelmakohdat vertaamalla 
todellisia tapahtumia suunnitelmiin. (Ulrich et al. 2008) 
 
Välimaa et al. (2008) mukaan tuotekehitystoiminta lähtee aina asiakastarpeista. Tarve 
synnyttää uusia ideoita uusiksi tuotteiksi ja tuoteparannuksiksi. Parhaiden ideoiden 
kannattavuus selvitetään esitutkimuksella, jonka aikana tuotteen konsepti selvitetään ja 
tuote määritellään. Tuotteen määrityksiä kutsutaan tuotespesifikaatioiksi ja ne toimivat 
tuotekehitysprosessissa ohjenuorana. 
3.1.1 Tuotekehityksen prosessimalli 
Tuotekehitysprosessi voidaan kuvata usealla eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan 
tuotekehitysprosessin kuvaus voi olla lista eri vaiheista, niiden sisäänmenoista ja 
ulostuloista sekä tarvittavasta dokumentoinnista. Tuotekehitys voidaan kuitenkin 
mallintaa myös graafisesti. Graafinen kuvaus auttaa hahmottamaan nopeasti prosessin 
päävaiheet ja niiden väliset riippuvuussuhteet. Yksi yleinen tapa kuvata 
tuotekehitysprosessia on niin sanottu vesiputousmalli, josta esimerkki on nähtävissä 
kuvassa 3.1. Kuvan prosessikuvauksesta on hahmotettavissa yleisimmät 
tuotekehitysprosessiin kuuluvat vaiheet. Se kuitenkin kuvaa vain suunnitteluprosessin 
vaiheita eikä ota kantaa esimerkiksi taustalla oleviin hallinnollisiin prosesseihin. 
Vesiputousmalli on syntynyt jo vuonna 1970, jollin se luotiin tuomaan järjestystä 
aiempaan kaoottiseen tuotekehitysprosessiin ja se on laajalti käytössä vielä nykyäänkin. 
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(Weaver 2004) Siinä tuotekehitysprosessi lähtee liikkeelle kaikkein ylimmästä 
laatikosta ja etenee aina eteenpäin alempana olevaan laatikkoon. Eteneminen 
seuraavaan vaiheeseen on sallittua vain, mikäli kaikki edellisen vaiheen osa-alueet ovat 
suoritettuina. Todellisuudessa kuitenkin vaiheissa on aina päällekkäisyyksiä. Jos jossain 
vaiheessa havaitaan virheitä, joudutaan tekemään korjauksia tuotteeseen ja jatkamaan 
prosessia sen jälkeen. Yhtään vaihetta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti toisteta, ellei 
tuotteeseen jouduta tekemään radikaaleja korjauksia. (Weaver 2004) 
 
Aloitus
Toteutettavuustutki
mus
Vaatimusanalyysi
Konseptin luominen
Fyysinen 
suunnittelu
Rakentaminen
Testaaminen
Täytäntöönpano Toiminta ja huolto
 
Kuva 3.1. Vesiputousmalli (mukailtu Weaver 2004) 
Toinen mahdollinen tuotekehitysprosessin kuvaamistapa on niin sanottu spiraalimalli 
(kuva 3.2). Sen on kehittänyt Boehm vuonna 1988 ja sitä kutsutaankin keksijänsä 
mukaan jossain yhteyksissä Boehmin spiraaliksi. Boehm (1998) itse sanoo 
spiraalimallin suurimmaksi eroksi muihin malleihin sen riskilähtöisen lähestymistavan 
dokumenttilähtöisen lähestymistavan asemasta. Se ottaa iteratiivisen lähestymismallin 
tuotekehitykseen. Spiraalimallissa hahmotellaan ensimmäiseksi korkean tason 
vaatimukset, joita sitten testataan rakentamalla prototyyppi. Prototyyppi katselmoidaan, 
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vaatimuksia selkeytetään tai muutetaan ja saadaan näin uudet muutetut vaatimukset. 
Kierrettä jatketaan kunnes käyttäjät hyväksyvät tuotteen.  Jokaisen iteraatiokierroksen 
jälkeen, joka on koko projektin pienempi osa, tuote lähestyy sen lopullista muotoa. 
Spiraalimallia voidaan käyttää koko systeemin suunnittelussa tai vain jossain sen osa-
alueessa, kuten käyttöliittymän suunnittelussa, missä vaatimukset on usein vaikea 
ilmaista ilman fyysistä mallia, jota työstää. (Weaver, P. 2004) 
 
 
Kuva 3.2. Spiraalimalli (Boehm 1988) 
Todellisuudessa monet tuotekehitysprosessit ovat eri mallien yhdistelmiä. Malleja 
voidaan yhdistää esimerkiksi käyttämällä vesiputousmallia aikaisissa 
tuotekehitysprosessin vaiheissa ja spiraalimallia fyysisessä suunnittelussa sekä tuotteen 
rakennusvaiheessa. Hybridimalli (kuva 3.3) tuo tavallaan vesiputousmallin ja 
spiraalimallin parhaat puolet yhteen. Se varmistaa, että vaatimukset on analysoitu ja 
dokumentoitu kunnolla, ja nämä antavat tukevan perustan mitä vasten voidaan rakentaa 
ja testata tuotetta. 
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Aloitus
Toteutettavuustutki
mus
Vaatimusanalyysi
Suunnittele 
seuraava vaihe
Luo prototyyppi
Täytäntöönpano Toiminta ja huolto
Täydennä tekniset 
vaatimukset
Testaa ja validoi 
prototyyppi
 
Kuva 3.3. Hybridimalli (mukailtu Weaver 2004) 
Vuonna 2001 ryhmä ohjelmisto- ja projektiasiantuntijoita kerääntyi yhteen 
keskustelemaan siitä, mitä menestyneillä projekteilla on yhteistä. Tämä ryhmä loi Agile-
mallin menestyksekkäälle ohjelmistonkehitykselle. Mallin mukaan tärkeitä asioita 
projektin onnistumiselle olivat yksilöt ja vuorovaikutus ennen prosesseja ja työkaluja, 
toimiva ohjelmisto ennen kattavaa dokumentointia ja asiakasyhteistyö ennen 
sopimusneuvotteluja. Agile-malli on kuvaus projektin johdolle menetelmistä, mitkä 
keskittyvät ihmisiin, kommunikaatioon, tuotteeseen ja joustavuuteen. Agile-menetelmiä 
löytyy useita esimerkiksi Scrum, Extreme Programming ja Lean. Scrum menetelmässä 
yksi monitaitoinen ryhmä suorittaa kehitysprosessin alusta loppuun vaiheistuksella, joka 
on vahvasti lomittunut. Scrum menetelmässä koko ryhmä pyrkii etenemään yksikkönä 
ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Extreme Programming menetelmään kuuluu 
ohjelmointi pareina ja ohjelman osien koodaaminen vasta, kun ne ovat tarpeellisia. 
Menetelmässä on matala hallintorakenne ja siinä oletetaan, että vaatimukset muuttuvat, 
kun aika kuluu ja ongelma ymmärretään paremmin. Lean menetelmä puolestaan 
keskittyy tuottamattoman toiminnon poistamiseen ja parantamaan tätä kautta 
asiakastyytyväisyyttä, laatua ja läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikeita asioita 
tehdään oikeaan aikaan oikean laatuisena. (Layton 2012) 
 
Agile- lähestymistavat perustuvat kokemusperäiseen valvontaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että päätöksentekoprosessi perustuu projektissa havaittuihin realiteetteihin. 
Tarkastelemalla usein omakohtaisesti projektin tähänastista työtä, voidaan tehdä 
välittömiä oikaisuja, mikäli tarpeellista. Tämänkaltainen valvonta vaatii läpinäkyvyyttä, 
tiheitä tarkastuksia ja mukautumista. Tiheiden tarkastusten ja mukautumisen 
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sovittamisen vuoksi Agile-projekti toimii iteraatioissa (kuva 3.4). Agile-projekteissa on 
samat työvaiheet jotka löytyvät perinteisestä vesiputousmallista, eli täytyy luoda 
vaatimukset ja suunnitelmat, kehittää tuote ja integroida tuotteen osat yhteen. Tuotetta 
testataan, korjataan ongelmat ja se otetaan käyttöön. Mutta sen sijaan, että kaikki 
askeleet suoritettaisiin kaikille tuotteen ominaisuuksille vain kerran, projekti jaetaan 
iteraatioihin.  (Layton 2012) 
 
Kuva 3.4. Ketterän kehityksen prosessimalli (1minus1, 2012) 
3.2 Tuotekehitysprojektin vaiheet 
Tuotekehitysprojekti voidaan Ulrich et al. (2008) mukaan jakaa kuuteen eri vaiheeseen 
(kuva 3.5). Näitä vaiheita ovat suunnittelu, tuotekonseptin luominen, systeemitason 
suunnittelu, yksityiskohtainen suunnittelu, testaaminen ja parantaminen sekä tuotannon 
ylösajo. Itse tuotekonseptin kehitysvaihe jakautuu vielä kuuteen alavaiheeseen, joita 
ovat asiakastarpeiden tunnistaminen, tavoitespesifikaatioiden määritteleminen, 
tuotekonseptien luominen, tuotekonseptien valitseminen, lopullisten spesifikaatioiden 
valitseminen sekä jatkokehityksen suunnittelu. Vaikka itse tuotekehitysprosessi 
vaihtelee paljon toimialoittain ja jopa projekteittain, on tuotekehitysprosessin 
peruskaava usein hyvin samankaltainen. Ulrich et al. (2008) esittelemä 
tuotekehitysprosessin malli muistuttaa hyvin paljon Välimaa et al. (1994) esittelemää 
tuotekehitysprosessin mallia, joka koostuu viidestä vaiheesta, joita ovat esitutkimus, 
luonnostelu, suunnittelu sekä tuotannon ja markkinoinnin käynnistyminen. 
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Asiakastarpeiden 
tunnistaminen
Määrittele tavoite 
spesifikaatiot
Luo tuotekonseptit
Valitse 
tuotekonsepti
Aseta lopulliset 
spesifikaatiot
Suunnittele 
jatkokehitys
Suunnittelu
Tuotekonseptin 
luominen
Systeemitason 
suunnittelu
Yksityiskohtainen 
suunnittelu
Testaaminen ja 
parantaminen
Tuotannon ylösajo
 
Kuva 3.5. Tuotekehitysprosessi (Mukailtu Ulrich et al. 2008) 
Tuotteistamisen kannalta on tärkeää, että tuotekehitysprosessin eri vaiheiden merkitys 
on ymmärretty yrityksen sisällä. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi muutamia 
oleellisimpia tuotekehitysprojektin vaiheita, joita ovat projektin suunnittelu, 
asiakastarpeiden määrittely, tuotespesifikaatioiden laatiminen, tuotekonseptin luominen, 
prototyyppi ja testaaminen. Systeemitason – ja yksityiskohtaista suunnittelua käydään 
läpi Etteplanin tuotekehitysprosessien kautta kappaleessa neljä. Etteplanin 
tuotekehitysprojektin lopputuote on tyypillisesti prototyyppi, jonka valmistamisen 
hoitaa tilaava asiakas itse ja tämän vuoksi tuotannon ylösajo on rajattu lopputyön 
ulkopuolelle. 
3.2.1 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnittelu ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista on ensisijaisen 
tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Projektilla tulee olla laadittuna selkeä aikataulu 
ja budjetti sekä toteuttajilla pitää olla selkeä käsitys siitä, koska mikäkin vaihe on 
tarkoitus toteuttaa ja mitkä vaiheet tulee olla toteutettuna ennen eteenpäin siirtymistä. 
Projektin suunnittelun tarkoituksena on myös auttaa hahmottamaan eri asioiden välisiä 
riippuvuussuhteita. Kuitenkin projektisuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää muistaa, että 
toteutus ei koskaan vastaa täysin suunnitelmaa. Tämän asian hahmottaminen ja 
huomioiminen suunnitelmaa tehtäessä ja deadlineja päätettäessä on erittäin tärkeää, jotta 
asioita ei suunniteltaisi liian tiukalle aikataululle. (Weaver 2004) 
 
Jotta projektin tavoitteet ja aikataulut olisivat selvillä, tulee tuotekehityksestä laatia 
projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma sisältää yksinkertaisuudessaan tiedon siitä, 
kuinka projekti aiotaan toteuttaa ja mitkä ovat sen tavoitteet. Projektisuunnitelma antaa 
suuntaviivat projektille, joita sen toteuttavien suunnittelijoiden tulee seurata.  
 
Eräs tärkeä projektisuunnitelman osa on projektin aikataulu. Sen tekeminen aloitetaan 
listaamalla projektin toteuttamiseen tarvittavat työvaiheet. Tätä kutsutaan 
työnositukseksi, josta käytetään usein lyhennettä WBS (Work Brakedown Structure) ja 
se voidaan toteuttaa esimerkiksi Microsoft Excel työkalulla. Työvaiheiden 
tunnistaminen voi olla haastava ja aikaa vievä prosessi varsinkin täysin uusien 
tuotteiden suunnittelun osalta, minkä vuoksi siinä kannattaa käyttää hyväksi 
suunnittelijoiden kokemusta. Kun tarvittavat työvaiheet on saatu listattua, arvioidaan 
niihin kuhunkin käytetty aika mahdollisimman tarkkaan. Tämä prosessi on erittäin altis 
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virheille, varsinkin mikäli joku työvaihe on jäänyt huomioimatta tehtävien 
listausvaiheessa, eikä se ota huomioon mahdollisia ongelmia projektin suunnittelun 
osalta. Sen onnistuminen on paljon kiinni sen laatijoiden ammattitaidosta ja 
kokemuksesta edellisten projektien osalta. Työvaiheet tulisi tyypillisesti jakaa 
mahdollisimman pieniin osiin, sillä se edesauttaa eri työvaiheisiin tarvittavan 
tuntimäärän arvioimista. Projektin hallinta ja tapaamiset ovat asioita, jotka jäävät 
helposti tehtävälistauksessa huomioimatta. Ne kuitenkin saattavat sisältää huomattavan 
osan projektin suorittamiseen tarvittavasta ajasta ja ne tulisikin aina huomioida projektia 
suunniteltaessa. (Weaver 2004) 
 
WBS-työkalua voidaan käyttää myös projektin hinta-arvion laatimiseen. Yksinkertainen 
esimerkki WBS-työkalusta löytyy taulukosta 3.1. Tällöin kunkin työvaiheen perään 
lisätään tuntihinta, mikä määräytyy niitä toteuttavien työntekijöiden palkasta. Kun 
työtunnit kerrotaan tuntiveloituksella, saadaan kullekin työvaiheelle laskettua hinta. 
Muita hinnoitteluun vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi materiaalikustannukset, 
työvälineiden ostoista tai vuokrista aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset 
matkakustannukset. 
 
Erityisesti asiantuntijapalvelujen hinnoittelu ja hinnan arviointi on vaikeaa. Palveluja 
verrataan helposti tavanomaisiin palveluihin tai työn suorittamiseen kuluneeseen aikaan, 
tai ostaja voi verrata asiantuntijan veloituksia kuukausipalkkaansa. Asiakas tulisi 
kuitenkin saada vertaamaan hintaa saamaansa hyötyyn. Tuotteistaminen parantaa 
tarjousten laatua ja nopeuttaa räätälöityjen tarjousten valmistamista. (Sipilä 1996) 
 
Taulukko 3.1. Esimerkki WBS-työkalusta 
Työvaihe Työtunnit (h) Tuntihinta (€/h) Kokonaishinta (€) 
Piirilevysuunnittelu 100 h 40 €/h 4000 € 
Ohjelmistosuunnittelu 80 h 35 €/h 2800 € 
Mekaniikkasuunnittelu 95 h 42 €/h 3990 € 
 
Tunnistamalla työtehtävien väliset riippuvuussuhteet, saadaan projektin toteutusta 
nopeutettua. Tässä voidaan käyttää avuksi esimerkiksi aktiviteettiverkkoa, jossa 
kuvataan laatikoilla eri työtehtävät, ja nuolilla niiden väliset riippuvuussuhteet kuvan 
3.6 osoittamalla tavalla. Esimerkkinä tästä voidaan mainita piirilevysuunnittelun ja 
ohjelmistosuunnittelun välinen riippuvuus toisistaan. Ohjelmistoa on mahdotonta 
suunnitella ja toteuttaa loppuun asti ennen kuin piirilevy on valmis. Valmistamalla 
laitteesta prototyypin kykenee kuitenkin ohjelmistosuunnittelija aloittamaan ohjelmiston 
suunnittelun jo aikaisemmassa vaiheessa. 
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Alku Työtehtävä 2
Työtehtävä 3 Työtehtävä 4 Työtehtävä 5
Työtehtävä 6
 
Kuva 3.6. Aktiviteettiverkosto 
Kun projektin tehtävät ja niihin käytetyt ajat ovat selvillä, pitää ne saada vielä aseteltua 
aikajanalle loogiseen järjestykseen, jotta saadaan muodostetuksi projektille aikataulu. 
Aikataulu voidaan laatia monella eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan se voidaan laatia 
pelkkänä Excel taulukkona, mutta useimmiten siihen käytetään jotain muuta työkalua, 
kuten esimerkiksi Microsoft Project ohjelmaa. Siinä projektisuunnitelma luodaan 
tekemällä niin sanottu Ganttin taulukko (kuva 3.7), jossa y-akselilla on luettelo eri 
tehtävistä ja x-akselilla aikajana, johon tehtävät sijoitetaan oikealle kohdalle. Tehtävien 
väliset riippuvuudet voidaan ilmaista nuolilla. Laatiessa aikataulua on tärkeää, että ei tee 
siitä liian tiukkaa, vaan jättää mahdollisuuden myös virheille ja viivästyksille.  
 
Tunn
iste
Tehtävän nimi Käynnistä Valmis Kesto
joulu 2012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9p 4t14.12.20123.12.2012Elektroniikkasuunnittelu
7 8p 4t18.12.20126.12.2012Ohjelmistosuunnittelu
8 11p26.12.201211.12.2012Mekaniikkasuunnittelu
3 3p6.12.20124.12.2012Skeman luominen
4 2p10.12.20127.12.2012Layoutin luominen
6 1p 4t14.12.201213.12.2012Testaaminen
5 2p12.12.201211.12.2012Prototyypin rakentaminen
2 1p3.12.20123.12.2012Vaatimusten analysointi
15 16 17 18 19 20 21
 
Kuva 3.7 Ganttin taulukko 
3.2.2 Asiakastarpeiden tunnistaminen 
Yrityksen tärkein informaationlähde on asiakas, jolta tietoa haetaan systemaattisesti 
markkinointitoiminnan yhteydessä. (Välimaa et al. 1994) Tämän vuoksi yksi 
tärkeimmistä tuotekehitysprosessin vaiheista on asiakastarpeiden tunnistaminen. Mikäli 
asiakastarpeiden tunnistaminen ei ole onnistunut, ei lopullinen tuotekaan voi vastata 
asiakkaan sille esittämiä vaatimuksia. Tämä voi aiheuttaa projektin tulosten 
hylkäämisen asiakkaan puolelta tai korjausten tekemisen tuotteeseen. Mitä pidemmällä 
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projekti on, sitä kalliimmiksi korjaukset tuotteen rakenteeseen tulevat. (Välimaa et al. 
1994) 
 
Asiakastarpeiden määrittely on olennainen osa suurempaa tuotekehitysprosessia ja se 
liittyy lähinnä konseptin luomiseen ja valintaan, kilpailukyvyn vertailuanalyysiin sekä 
tuotteen teknisten tietojen vahvistamiseen. Ulrich et al. (2008) esittelee kuuden kohdan 
metodin asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen. 
 
1. Määrittele tutkimuksen laajuus 
2. Kerää raakadata asiakkailta 
3. Tulkitse raakadata asiakastarpeiden suhteen 
4. Organisoi asiakastarpeet hierarkiaksi (ensisijaiset, toissijaiset ja niin edelleen) 
5. Hahmota tarpeiden suhteellinen merkitys 
6. Tulosten ja prosessin pohdinta 
 
Tutkimuksen laajuutta määritellessään yritys erittelee tietyn markkinamahdollisuuden ja 
projektin tavoitteet. Nämä tiedot voidaan kerätä erilliseen listaan, jossa voi olla 
ilmoitettuna esimerkiksi tuotteen kuvaus, keskeiset taloudelliset tavoitteet, markkinat, 
oletukset ja sidosryhmät.  
 
Dataa voidaan kerätä asiakkaalta usealla eri tavalla. Tavanomaisimmat keinot ovat 
haastattelut yksittäisten asiakkaiden kanssa, haastattelut useampien kohderyhmän 
edustajien kanssa ja tuotteen käytön tarkkaileminen. Dataa voidaan näiden lisäksi kerätä 
myös kirjallisilla kyselylomakkeilla, mutta ne ovat kuitenkin huonoja ilmaisemaan 
odottamattomia tarpeita. On tärkeää myös miettiä tarkkaan keneltä dataa kerää. 
Tuotteen loppukäyttäjä saattaa usein olla eri henkilö, kuin hankinnasta vastaava taho. 
(Ulrich et al. 2008) 
 
Tulkittaessa asiakkaalta kerättyä dataa tulee tarpeet ilmaista sen suhteen, mitä tuotteen 
täytyy tehdä. Tarpeet on myös hyvä ilmaista juuri niin kuin alkuperäisessä datassa, jotta 
tietoa ei mene hukkaan. Monesti tarpeita saattaa kertyä suuri määrä, joka hankaloittaa 
niiden analysointia. Tämän vuoksi ne kannattaa järjestellä niiden tärkeyden mukaan. 
Lista tyypillisesti koostuu ensisijaisista tarpeista, joiden alla on lueteltuna toissijaiset 
tarpeet. Todella monimutkaisissa tuotteissa toissijaisetkin tarpeet tulee hajottaa osiin. 
Ryhmien tulee rakentua samalla tavalla, kuin asiakaskin ryhmittelisi tarpeet. (Ulrich et 
al. 2008) 
 
Hierarkinen lista ei tarjoa mitään informaatiota siitä, mikä on tarpeiden suhteellinen 
merkitys asiakkaalle. Kuitenkin tuotekehitystiimin täytyy tehdä kompromisseja ja 
kohdentaa resursseja tuotteen kehitykseen. Asioiden suhteellisen merkityksen 
ymmärtäminen on tärkeää tehtäessä näitä kompromisseja tuotekehityksessä. 
Kompromisseja voidaan joutua tekemään esimerkiksi rahan ja ajan suhteen, mikäli 
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asiakkaan toivoma ominaisuus maksaa ylimääräistä ilman vastaavaa hyötyä tai 
suunnittelutyö vie suhteettomasti aikaa, mikä maksaa myös rahaa. Suhteellisen 
merkityksen arvioinnissa voidaan käyttää joko tiimin jäsenien asiantuntemusta tai 
asiakaskyselyitä. Näistä vaihtoehdoista asiakaskyselyt ovat usein huomattavasti 
enemmän aikaa vievä vaihtoehto. (Ulrich et al. 2008) 
 
Lopuksi tiimin on hyvä miettiä vielä koko prosessi läpi. Siinä tulee pohtia muun muassa 
sitä ovatko kaikki organisaation työntekijät, joiden tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet, 
olleet osallisina asiakastarpeiden selvittämiseen ja onko kohdemarkkinan kaikkien 
tärkeiden asiakastyyppien kanssa oltu vuorovaikutuksessa.  
3.2.3 Tuotespesifikaatioiden laatiminen 
Asiakkaan tarpeet on usein ilmoitettu asiakkaan kielellä. Jotta suunnitteluryhmälle 
saadaan tarkat ohjeet, on asiakastarpeet käännettävä tuotteen spesifikaatioiksi. Tuotteen 
spesifiointi on asiakkaan ja yrityksen vaatimusten ja toiveiden lista. Spesifiointi 
ratkaisee projektin ja tuotteen onnistumisen. (Välimaa et al. 1994) Spesifikaatiot ovat 
tarkkoja ja mitattavia määreitä, jotka tuotteen on täytettävä. Välimaa et al. (1994) 
mukaan tuotespesifikaatio määrittelee lopputuloksen mihin pyritään, mitkä ovat 
kehitystyön reunaehdot ja toisaalta sen missä kohdin on liikkumavaraa. 
Tuotespesifikaatioiden tulee yksikäsitteisesti kuvata asiakkaan yrityksen tuotteelle 
asettamat vaatimukset. Spesifikaatioiden on vastattava asiakkaan vaatimuksia, erottava 
kilpailevista tuotteista ja oltava teknisesti toteutettavissa. (Ulrich et al. 2008) 
Spesifikaatiot määritellään tavallisesti kahdesti. Aluksi määritellään niin sanotut 
tavoitespesifikaatiot, jotka vastaavat asiakkaan toiveita. Myöhemmin 
tuotekehitysprojektin edetessä ja tuotteen lopullisen muodon hahmottuessa 
spesifikaatioita tarkennetaan vastaamaan paremmin todellisuutta. Taulukossa 3.2 on 
esitetty virkistinlaitteen tavoitespesifikaatiot. 
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Taulukko 3.2 Virkistyslaitteen spesifikaatiot 
Sisäänmeno  
Jännite 100 - 250 VAC 
Tehokerroin 0,7 tai parempi 
Liitäntä Normaali pistorasia 
Ulostulo  
Jännite 200 – 800 VDC 
Teho jatkuva 100 W 
Virta max 100 mA 
Mekaaniset ominaisuudet  
Mitat 200 x 150 mm 
Korkeus 80 mm 
Paino < 1 kg 
Ympäristö  
Suojausluokka IP23 
Käyttölämpötila +5 … 45 °C 
Ilmankosteus 5 … 95 %, ei kondensoituva 
 
Spesifioinnin tukena voidaan käyttää VDI 2222 mukaista vaatimuslistaa (taulukko 3.3) 
ja spesifikaatioiden ja tulevan tuotteen kohtaamisen tarkastamiseen laatukaaviota 
(QFD). (Välimaa et al. 1994) Vaatimuslista on osa Saksalaista tuotekehitysmallia, jossa 
tavoitteet luokitellaan vaatimuksiin ja toivomuksiin. Vaatimuksista osa on kiinteitä 
(KV) ja osa vähimmäisvaatimuksia (VV), kuten hinta ja paino, jotka voidaan ylittää 
positiiviseen suuntaan. Muut asiat listalla VDI 2222 määrittelee toivomuksen 
luonteisiksi, joilla voidaan tuoda lisäarvoa asiakkaalle. On tärkeää, että vaatimukset 
esitetään tarkasti ja mitattavissa olevilla suureilla eikä epämääräisillä lauseilla, joiden 
toteutuminen riippuu tulkitsijasta.  
 
Taulukko 3.3. VDI 2222 mukainen vaatimuslista (Mukailtu Välimaa et al. 1994) 
VAATIMUSLISTA 
Muutos pvm KV, VV Vaatimus 
1.12.2012 KV Virkistinlaitteen on oltava 
helposti siirrettävä 
1.12.2012 VV Virkistinlaitten paino on 
alle 1 kg 
5.12.2012 VV Virkistinlaitteen 
tehokertoimen oltava 0,7 
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Tuotespesifioinnin tarkistaminen voidaan tehdä laatukaavion avulla (kuva 3.8), jossa 
verrataan tulevan tuotteen teknisiä ominaisuuksia asiakkaan vaatimuksiin. Laatukaavio 
näyttää, miten hyvin asiakastarpeet täyttyvät ja mitkä ovat tuotteen parhaat puolet. Sen 
tekeminen käynnistyy asiakastarpeiden määrittelystä, jonka jälkeen ne järjestetään 
ryhmiin ja ryhmien sisälle etsitään ko. asioille ylätason otsikko, joka jaetaan 
hierarkisesti alaotsikoiksi. Vastaavalla tavalla taulukkoon kootaan tulevan tuotteen 
tekniset ominaisuudet ja järjestetään ne hierarkisesti pääotsikoiden alle. Laatukaavio on 
rakenteeltaan matriisi, jossa pystyakselilla esitetään asiakkaan vaatimukset ja vaaka-
akselilla tuotteen tekniset ominaisuudet. Teknisiä ominaisuuksia verrataan 
asiakasvaatimuksiin ja niiden leikkauspisteeseen laitetaan merkki vaikutustason 
mukaan. Kun kaikkia ominaisuuksia on vertailtu, voidaan päätellä, kuinka hyvin tuote 
vastaa asiakastarpeita. 
 
 
Kuva 3.8. Laatukaavio (Chen et al. 2006) 
3.2.4 Tuotekonseptin luominen 
Konseptin kehitys vaihe tarvitsee suuren määrän eri funktioiden välistä integraatiota 
tuotekehitystiimissä. Tuotekonseptin luomisessa käytetään hyväksi aikaisemmin 
määriteltyjä asiakastarpeita ja tavoitemäärityksiä (kuva 3.1). (Ulrich et al. 2008) 
Välimaa et al. (1994) käyttää tuotekonseptin luomisvaiheesta nimitystä 
esitutkimusvaihe ja nostaa sen tavoitteeksi tuotekonseptin selvittämisen, tuotteen 
spesifioimisen, riskien kartoittamisen sekä uutuustutkimuksen (teollisoikeudet) 
suorittamisen. Esitutkimusta kuvaa se, että se toteutetaan lyhyessä ajassa ja sen 
kustannukset ovat suhteellisen pienet verrattuna koko tuotekehitysprojektin 
kustannukseen. 
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Tuotekonseptit luodaan laadittujen spesifikaatioiden perusteella. Konseptin luomisen 
alussa on tärkeä saada aikaiseksi mahdollisimman monta erilaista vaihtoehtoa 
lopulliseksi tuotekonseptiksi. Ulrich et al. (2008) esittää viisivaiheisen prosessin 
tuotekonseptien luomiseksi. Ensimmäisenä vaiheena on ongelman selkiyttäminen. 
Ongelman selkiyttämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi niin sanottua ”black box” 
ajattelumallia. Siinä tuote kuvataan vain laatikkona, johon menee jotain sisään ja jotain 
tulee pihalle. Kun tuotteen sisäänmenot ja ulostulot on selvitetty, hahmotellaan, että 
mitä toimintoja laitteen kuuluu sisältää, jotta siitä saadaan halutut ulostulot. Tämän 
jälkeen tuotteelle laaditaan toiminnallinen kuvaus, josta selviää eri tuotteen käytön eri 
vaiheet. Toiminnallisen kuvauksen apuna voidaan käyttää jotain jo markkinoilla olevaa 
tuotetta. 
 
Toisena ja kolmantena vaiheena tuotekonseptien luomisessa Ulrich et al. (2008) esittää 
konseptivaihtoehtojen etsimisen sekä yrityksen sisältä, että sen ulkopuolelta. Ideana on 
saada aikaan mahdollisimman paljon erilaisia konsepteja. Konsepteja luotaessa ei 
kannata heti hylätä edes alkuun toteuttamiskelvottomalta tuntuvia ideoita. Etsittäessä 
konseptivaihtoehtoja yrityksen ulkopuolelta voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 
loppukäyttäjien haastatteluja, konsultteja, patenttitietokantoja ja kirjallisuutta.  
 
Neljäntenä vaiheena tuotekonseptien luomiseen Ulrich et al. (2008) esittää 
systemaattisen konseptien tutkimisen. Siinä kootaan kaikista edellä kerätyistä 
tuotekonseptien osista johdonmukaisempia tuotekonseptikokonaisuuksia. 
 
Viidennessä vaiheessa Ulrich et al. (2008) ehdotuksen mukaan käydään vielä läpi 
syntyneet ratkaisut. Siinä tuotekehitystiimin tulee tarkastella vielä, että onko kaikki 
mahdolliset ratkaisut käyty varmasti läpi ja, että kaikki mahdolliset ongelman 
lähestymistavat on otettu huomioon. 
 
Tuotekonseptien luomisprosessin tuloksena on tyypillisesti suuri määrä erilaisia 
vaihtoehtoja lopulliseksi tuotteeksi. Konseptin valinta vaiheessa näistä vaihtoehtoisista 
konsepteista on tarkoitus löytää se paras vaihtoehto tuotteeksi. Tuotekonseptin valinta 
tulee tehdä mahdollisimman systemaattisesti ja valinnan tulee heijastua asiakkaan 
vaatimuksiin. Ulrich et al (2008) esittää konseptin valinnan apuvälineeksi matriisia, 
johon kootaan kaikki mahdolliset konseptit, jotka pisteytetään niiden soveltuvuuden 
mukaan. Pisteytyksen hoitaa tuotekehitystiimi ja sen lopputuloksena saadaan 
tuotekonsepteille paremmuusjärjestys. Tuotekonsepteja voidaan vielä tässä vaiheessa 
yhdistellä ja parannella. Näin esille nousevat kaikkein toteutuskelpoisimmat 
tuotekonseptit, jotka vastaavat asiakasvaatimuksia. Näistä tuotekehitystiimi valitsee 
lopulta sen konseptin, jolla tuotetta lähdetään toteuttamaan.  
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Tuotekonseptin jälkeen joudutaan päivittämään spesifikaatioita niiden lopulliseen 
muotoon, jotta ne toimisivat realistisina tavoitteina tuotekehityksessä. Tämä johtuu siitä, 
että alkuperäiset tuotespesifikaatiot perustuivat enemmän asiakkaan toiveisiin kuin 
todellisiin tuotteisiin.  
 
3.2.5 Prototyyppi 
Prototyypin valmistus on olennainen osa uuden tuotteen suunnittelua. Prototyypit 
toimivat oppimisen tukena ja auttavat testaamaan suunnitelman toimivuutta. Niillä 
testataan konseptin toimivuus ja sen perusteella tehdään korjaavia toimenpiteitä 
suunnitteluun. Niitä käytetään myös testaamaan, kuinka tuotteen eri osat toimivat 
toistensa kanssa ja näin ne toimivat myös tuotekehitysryhmän eri osastojen 
kommunikaation tukena. Yleisiä eri prototyypin tasoja ovat kokeellinen -, alfa -, beta - 
ja esituotannollinen prototyyppi. (Ulrich et al. 2008) Alfa prototyyppiä käytetään 
useimmiten määrittelemään toimiiko tuote halutulla tavalla ja se muistuttaa jo hyvin 
paljon lopullista tuotetta. Beta prototyyppiä käytetään tyypillisesti luotettavuuden 
testaamiseen ja sen tarkoituksena on auttaa löytämään loput tuotteessa olevat virheet. 
Beta prototyyppi annetaan usein asiakkaalle testattavaksi tuotteen käyttöympäristössä. 
Esituotannolliset prototyypit ovat ensimmäiset tuotteet, jotka valmistetaan lopullisella 
tuotantoprosessilla. Niitä käytetään tuotannon testaamiseen ja ne toimitetaan usein 
lopulliselle asiakkaalle. (Ulrich et al. 2008) 
 
Prototyypit voidaan jakaa kahteen luokkaan, fyysisiin ja analyyttisiin. Fyysisiä 
prototyyppejä käytetään tuotteen osien tutkimiseen ja testaamiseen. Fyysisiin 
prototyyppeihin kuuluvat mallit, jotka näyttävät ja tuntuvat lopulliselta tuotteelta, 
prototyypit, joilla testataan nopeasti konseptin toimivuus sekä koelaitteistot, joilla 
vahvistetaan tuotteen toiminnallisuus. Analyyttiset prototyypit ovat usein matemaattisia. 
Esimerkkeinä analyyttisistä prototyypeistä voidaan mainita tietokonesimulaatiot ja 
kolmiulotteiset tietokonemallinnukset. Ne ovat fyysisiä malleja nopeampia toteuttaa ja 
niissä muutosten tekeminen on paljon yksinkertaisempaa. Sen vuoksi ne usein tehdään 
ennen fyysistä mallia. Analyyttistä prototyyppiä käytetään kaventamaan toteutettavissa 
olevien parametrien valikoimaa ja fyysistä prototyyppiä käytetään hienosäätämään 
suunnitelmaa. (Ulrich et al. 2008) 
 
Prototyypit voidaan jaotella myös laajoihin ja suppeisiin. Laajat prototyypit käsittävät 
useimmat, elleivät jopa kaikki, tuotteen ominaisuudet. Ne ovat täyden mittakaavan 
täysin toimivia versioita tuotteesta. Esimerkki laajasta prototyypistä on beta-
prototyyppi, joka annetaan asiakkaalle testattavaksi, jotta tuotteen kaikki 
suunnitteluvirheet saataisiin tunnistettua ja korjattua ennen tuotannon käynnistämistä. 
Sitä vastoin suppea prototyyppi kohdistuu yhteen tai useampaan tuotteen 
ominaisuuteen. Esimerkkeinä suppeista prototyypeistä ovat vaahtomuovimallit ja 
karkeat piirimallit, joissa kytkennät on rakennettu erillisistä johtimista. Yleinen tapa on 
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käyttää kahta tai useampaa suppeaa prototyyppiä mallintamaan tuotetta. Näin tehdään 
siksi, koska pienemmän prototyypin valmistaminen on monesti nopeampaa, kuin 
kokonaista tuotetta vastaavan mallin. (Ulrich et al. 2008) 
 
Usein tapauksissa testin lopputulos määrittää, joudutaanko tuotekehitystehtävä 
toistamaan. Prototyypin rakentaminen ja testaaminen vähentää näiden iteraatioiden 
määrää ja sitä kautta alentaa tuotekehityskustannuksia sekä nopeuttaa 
tuotekehitysprosessia. Prototyyppi voi myös nopeuttaa lopullisen tuotteen suunnittelua, 
koska se mahdollistaa ohjelmistosuunnittelun aloittamisen aikaisemmin. Prototyypin 
valmistaminen voidaan nähdä tuotekehityksen aliprosessina, jota on mallinnettu kuvassa 
3.9. Kuvan ylempi kaavio esittää perinteistä prosessia, jossa edetään järjestyksessä ja 
alempi kaavio esittää kuinka osa tehtävistä voidaan suorittaa samanaikaisesti 
pääprosessin kanssa käyttämällä tuotteen prototyyppiä. 
Systeemin 
suunnittelu
Piirilevyn valmistus Ohjelmiston testaus
Systeemin 
kokoaminen ja 
testaus
Perinteinen prosessi
Systeemin 
suunnittelu
Piirilevyn valmistus
Systeemin 
kokoaminen ja 
testaus
Piirilevyn 
prototyyppi
Ohjelmiston testaus
Prosessi käytettäessä prototyyppiä
 
Kuva 3.9. Prototyypin käytön vaikutus tuotekehitysprosessiin (mukailtu Ulrich et al. 
2008) 
Prototyyppiä suunniteltaessa on tärkeää, että tiimillä on selkeä kuva prototyypin 
tarkoituksesta. Aluksi on myös päätettävä, minkälainen prototyyppi on järkevintä 
rakentaa kyseiseen tarkoitukseen, eli riittääkö esimerkiksi pelkkä matemaattinen malli, 
vai tarvitaanko kokonainen valmista tuotetta muistuttava prototyyppi.  
3.2.6 Testaaminen 
Testaaminen on yksi tärkeimmistä tuotekehitysprosessin vaiheista. Siinä todennetaan 
valitun tuotekonseptin toimivuus tai toimimattomuus sekä pyritään löytämään 
parannuskohteita tuotteeseen. Testaus ei rajoitu vain tuotekonseptin kehitysvaiheeseen, 
vaan sitä tarvitaan koko tuotekehitysprosessissa. Tyypillisesti jokaisen 
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tuotekehitysvaiheen jälkeen suoritetaan testit, joilla todennetaan suunnittelun 
onnistuminen ennen jatkamista eteenpäin.  
 
Ennen testaamisen aloittamista tulee olla laadittuna testisuunnitelma, joka määrittelee 
testattavat asiat, sekä tulokset, joilla testi on hyväksytty. Testisuunnitelman voi laatia 
tuotteen suunnittelija, mutta parempia tuloksia voidaan saada, jos testisuunnitelman 
laatimisen ja testaamisen suorittaa erillinen testi-insinööri. Tämän kaltainen työnjako 
tuo myös objektiivisemman näkökulman testeihin ja parantaa vikojen löytymisen 
todennäköisyyttä. 
 
Yksi tapa mallintaa testausta on käyttää niin sanottua V-mallia (kuva 3.10). (Koomen et 
al. 1999) Siinä testiprosessi lähtee liikkeelle vaatimusmäärittelyistä, jonka aikana 
tehdään hyväksyntätestaussuunnitelma. Vaatimusmäärittelyjen jälkeen suunnitellaan 
tuotteen systeemitason funktiot ja laaditaan samalla systeemitason testaussuunnitelma. 
Systeemitason jälkeen suunnitellaan tarkempi tuotearkkitehtuuri ja samanaikaisesti 
tehdään integraatiotestaussuunnitelma. Tämän jälkeen suunnitellaan yksittäiset moduulit 
ja niiden toiminnallisuudet.  
 
Testaaminen lähtee liikkeelle yksittäisen komponentin testauksesta ja siirtyy siitä 
vaiheittain kokonaisen piirin testaamiseen. Yksikkötestauksen jälkeen integroidaan 
piirin eri osat sekä suoritetaan integraatiotestaus, jossa varmennetaan integraation 
toimivuus. Integraation jälkeen testataan koko systeemin toimivuus systeemitason 
testisuunnitelman määrittelemällä tavalla. Viimeisenä testausvaiheena on 
hyväksyntätestaus, jossa tuotetta testataan sen lopullisessa käyttöympäristössä. On 
tärkeää, että jokaisesta vaiheesta raportoidaan testiraportilla. Mikäli kyseessä on suuri 
tuote ja useita testaajia tuotteen eri osille, syntyy testiraportteja useita kappaleita. 
(Kooment et al. 1999)  
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Kuva 3.10. Testauksen V-malli (mukailtu Koomen et al. 1999) 
Tuotteen testauksessa käytettäviä testimetodeja on lukuisia ja ne vaihtelevat sen 
mukaan, mikä on kyseisen testin tarkoitus. Tuotteen toiminnallisessa testauksessa 
voidaan käyttää hyväksi niin sanottua black box -testausta, jossa tuote mallinnetaan 
mustana laatikkona, joka tuottaa sisäänmenoon nähden tietyn vasteen. Black box -
testauksessa ei oteta kantaa siihen, mitä tuotteen sisällä on, vaan siinä keskitytään vain 
tuotteen toimintojen testaamiseen. (Jintao, P. 1999) 
 
White box -testauksessa testaajalla on pääsy tuotteen rakenteeseen, algoritmeihin ja 
koodiin. White box -testausta kutsutaan joissain tilanteissa myös 
lasilaatikkotestaukseksi. White box -testaus on rakenteellista testausta, jonka 
tarkoituksena on löytää esimerkiksi ohjelmistosta löytyviä ohjelmointivirheitä. (Jintao, 
P. 1999) 
 
Suorituskykytestauksessa tutkitaan laitteen toimintaa ja sitä, että se täyttää sen 
suorituskykyvaatimukset. Siinä tutkitaan järjestelmän kykyä suoriutua tehtävästään 
vaaditussa ajassa kuormitettuna. (Jintao, P. 1999) Muita mahdollisia testitapoja ovat 
suorituskykytestaus, jossa testataan ohjelman suorituskykyä, luotettavuustestaus, jolla 
pyritään varmistamaan ohjelman häiriötön toiminta ja turvallisuustestaus, jolla testataan 
ohjelman laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. Tämän lisäksi tuotteelle voidaan 
suorittaa erilaisia visuaalisia testejä. 
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3.3 Riskien hallinta 
Kaikkeen suunnitteluun liittyy aina riskejä ja projektia toteutettaessa on tärkeää 
tunnistaa oleellisimmat riskit, jotta niihin varautuminen olisi myös mahdollista. Tämä 
pitää suorittaa jokaisessa asiakasprojektissa sillä riskin realisoituminen voi aiheuttaa 
viikkojen tai jopa kuukausien viivästykset. 
 
Riskienhallinnan tavoite on tehdä oikeita päätöksiä oikeilla hetkillä. Mitä suurempi ja 
kehittymättömämpi tekninen ohjelma on, sitä enemmän siihen sisältyy riskejä. Koska 
komponenttien ja alisysteemien riskit suurentuvat systeemitasolla, on erittäin tärkeää, 
että projektin johto tietää asioista suunnittelun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
(Crowe et al. 2001) 
 
Laajasti käytössä oleva riskien analysointimenetelmä on FMEA taulukko (kuva 3.11) 
(Failure Mode and Effect Analysis). Pohjimmiltaan FMEA on tekniikka mahdollisten 
vikaantumistilanteiden ymmärtämiseen ja priorisoimiseen systeemin toiminnoissa, 
ominaisuuksissa, komponenteissa ja rajapinnoissa. Se myös tarjoaa keinot seurata 
prosessin parannuksia. (Black 2002) 
 
 
Kuva 3.11. FMEA taulukko (SST SixSimaTutorial 2012) 
FMEA tunnistaa useat spesifioidut ja spesifioimattomat asiakkaan vaatimukset, jotka 
liittyvät tuotteen suunnitteluun. Ensimmäisen askeleen FMEA analyysissä tulisi 
määritellä tarkastelun tarkoitus tai odotukset. Tuotekehitystiimi tunnistaa tuotteen 
toiminnot ja sen jälkeen valitsee mahdolliset vikatilanteet. Yleisenä ohjeena voidaan 
käyttää, että tuotteesta tulisi valita päätoiminnot tarkasteluun ja jättää huomiotta 
toiminnot, joita pidetään mitättöminä projektin tarkoituksen suhteen. (Crowe et al. 
2001) 
  
Päätavoitteena FMEA analyysissa on mahdollisten ongelmien huomaaminen ajoissa. 
FMEA kysyy, ”Mikä voi mennä vikaan?”, vaikka tuote täyttäisikin asiakkaan 
vaatimukset. Aikainen analyysi auttaa myös tunnistamaan spesifioimattomia asiakkaan 
tarpeita, sillä analyysi toteutetaan asiakkaan näkökulmasta. Tämä vähentää projektin 
riskejä ja parantaa luotettavuutta sekä tuottavuutta. (Crowe et al. 2001) 
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Sekä Crowe et al (2001), että Black (2002) käyttävät FMEA analyysissä riskin 
prioriteettinumeroa RPN (Risk Priority Number) riskien priorisointiin. RPN lasketaan 
kaavan 3.1 mukaisella yhtälöllä. 
 
             (        )               (         )
               (         ) 
(3.1) 
 
Kaavassa 1 vakavuuden asteikkona on 1-10. Mitä vakavampi riski on, sitä suurempi on 
valittu numero. Toinen yhtälön muuttuja on riskin esiintyminen (1-10), jossa suurempi 
numero tarkoittaa suurempaa esiintymistodennäköisyyttä.  Viimeisenä kaavassa on vian 
havaitsemisen todennäköisyys (1-10), jossa suurempi numero tarkoittaa vaikeammin 
havaittavaa vikaa. 
3.4 Standardit ja direktiivit 
Tuotteita suunniteltaessa tarvitaan tietoa niitä koskevista standardeista ja teknisistä 
viranomaismääräyksistä. Tämä saattaa olla erityisen hankalaa vientimarkkinoille 
suunnatuilla tuotteilla, jolloin määräykset saattavat poiketa paljonkin totutuista. 
 
Jaakkola et al. (1987) määrittelee standardisoinnin toimintana, joka antaa soveltuvat 
ratkaisut erityisesti tieteen, tekniikan ja talouden toistuviin ongelmiin ja jolla pyritään 
kussakin tapauksessa parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Standardisoinnilla pyritään 
tuotteiden, toimintojen ja käsitteiden moninaisuuden yhtenäistämiseen ja toistuvan 
tapauksen yhdenmukaiseen ratkaisuun. Sitä tapahtuu kansainvälisellä, alueellisella, 
kansallisella sekä yrityksen tasolla. Yritysstandardisoinnissa pyritään valitsemaan 
kansallisen standardin lukuisista vaihtoehdoista sopivimmat tai luomaan omia 
standardeja.  
 
Hyödyntämällä standardeja pyritään vähentämään tuotteiden merkityksettömiä 
erilaisuuksia, saattamaan käsitteiden määritelmät ja ilmaisutavat samoiksi sekä 
löytämään kaikkien vaatimukset täyttävät tarkoituksenmukaiset menettelytavat eri 
aloilla. Standardin määritelmä on, että se on yleisesti saatavissa oleva tekninen eritelmä 
tai muu asiakirja, joka on laadittu kaikkien asianosaisten yhteistyönä ja näiden yleisen 
hyväksynnän perusteella. (Jaakkola et al. 1987) 
 
Suomessa standardisointialan keskusjärjestönä toimii Suomen Standardisoimisliitto 
(SFS). Muita merkittäviä standardoimisjärjestöjä ovat esimerkiksi kansainväliset ISO ja 
IEC, saksalainen DIN sekä eurooppalaiset CEN, Cenelec ja ETSI. Kirjainyhdistelmät 
ilmoittavat organisaation, jossa standardin teksti on vahvistettu. Suomessa vahvistetun 
standardin tunnus on SFS, CEN:issä vahvistetun EN ja kansainvälisessä 
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standardoimisjärjestössä ISO. Esimerkiksi tunnusyhdistelmä SFS-EN tarkoittaa, että 
standardi on voimassa sekä Suomessa, että Euroopassa. (SFS Ry) 
 
CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien direktiivien 
vaatimukset. Sen on oltava tuotteessa, mikäli tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii. Se 
on oltava mm. koneissa, sähkölaitteissa, leluissa, henkilösuojaimissa ja painelaitteissa. 
Ennen CE-merkinnän saamista on tietyt tuotteet testattava. Merkintää voi hakea 
direktiivin alaisille tuotteille usealla eri tavalla. Joskus riittää pelkkä valmistajan 
vakuutus merkinnän saamiseksi, mutta joissain tapauksissa on käytettävä kolmatta 
osapuolta. Ohjeet merkinnän käytöstä löytyvät EU:n asetuksen 765/2008 artiklasta 30 ja 
päätöksestä 768/2008/EY. (SFS Ry) 
 
Virkistinlaitteen suunnittelussa on otettava huomioon useita standardeja hyväksynnän 
takaamiseksi. Koska kyseessä on alle 1000 V vaihtojännitteellä toimiva laite, 
sovelletaan tuotteen suunnittelussa pienjännitedirektiiviä 2006/95/EC. Muut direktiivit 
liittyvät laitteen sähköturvallisuueen sekä sen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen 
(EMC). Sovellettavat standardit ja direktiivit virkistinlaitteen osalta on esitetty 
taulukossa 3.4. 
 
Taulukko 3.4. Virkistinlaitteessa sovellettavat standardit 
Standardit  
Sovelluksen standardit 2006/95/EC (pienjännite direktiivi) 
Sähköturvallisuus EN 60335 
EMC standardi, emissio IEC61000-6-4 
EMC standardi, suoja IEC61000-4-2 (ESD) 
IEC61000-4-4 
Suojausluokka IEC60529 (IP-luokitus) 
3.5 Tuotekehitystyön tulosten suojaaminen 
Tuotekehitys on kallista ja on kohtuullista, että muut eivät voi noin vain kopioida 
toisten kehittämiä tuotteita ja käyttää niitä kaupallisesti hyödykseen. Sen vuoksi 
lainsäädäntö mahdollistaa yksinoikeussuojan hakemisen tekniselle tai taiteelliselle 
kehitystyölle. Tähän suojausjärjestelmään kuuluvat: (Jokinen 1987) 
 
 Patenttisuoja 
 Hyödyllisyysmalli 
 Mallisuoja 
 Tavaramerkkisuoja 
 Integroidun piirin mallisuoja 
 Tekijänoikeussuoja 
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 Toiminimisuoja 
 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta 
 
Periaatteena suojaamismuodoille on, että tekemällä tietyt asiat julkisiksi niihin saadaan 
lainsäädäntöön perustuva yksinoikeus. Toinen mahdollinen suojaamismuoto on 
liikesalaisuuteen turvautuminen. (Jaakkola et al. 1987) Käyn läpi seuraavaksi 
tarkemmin muutaman kaikkein yleisimmän suojausmenetelmän erityispiirteet. 
 
Suojatun tuotteen käyttöoikeus voidaan myydä aina edelleen osapuolten sopimuksella. 
Käyttöoikeussopimuksia voivat olla erilaiset lisenssi- ja franchisingsopimukset. 
Erityisesti palvelutuotteiden kohdalla niiden edelleenmyynnin edellytyksenä on tuotteen 
tuotteistaminen ja se, että tuotteistus on suojattu. (Sipilä 1996) 
3.5.1 Patentti 
Jaakkola et al. (1987) määrittelee patentin valtiovallan myöntämänä yksinoikeutena 
patentoidun keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Patentin kohteena on aina 
uusi keksintö. Sekä Jaakkola et al. (1987), että Jokinen (1987) määrittelevät keksinnön 
uudeksi ja yllättäväksi, tekniikkaa edistäväksi sommitelmaksi, joka esittää tietyn 
ongelman käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun. Tärkein patentoitavuuden 
edellytys on uutuus ja sen tavallisin este on aikaisempi patentti tai patenttihakemus, joka 
oleellisesti muistuttaa uutta keksintöä. Keksintö menettää myös patentoitavuutensa, 
mikäli se julkaistaan. Patentin saaminen edellytyksenä on myös, että sen on oltava 
riittävän omaperäinen ja erottava yleisesti tunnetusta. (Jokinen 1987) Jaakkola et al. 
(1987) mukaan tuotteen soveltuvuus teolliseen käyttöön on myös patenttilain 
määrittelemä edellytys patentin myöntämiselle. 
 
Patenttisuojaa on aina anottava patentti- ja rekisterihallitukselta patenttilaissa (L 550/67) 
ja asetuksessa (A 669/80) säädetyllä tavalla. Patenttia ei myönnetä ensimmäiselle 
todelliselle keksijälle, vaan sille, joka ensimmäisenä jättää hakemuksen. Patentin 
haltijalla on yksinoikeus keksintönsä ammattimaiseen hyväksikäyttöön, joka pitää 
sisällään keksinnön valmistuksen, myymisen, maahantuomisen, vuokraamisen sekä 
käyttämisen. Patenttisuoja on voimassa Suomessa enintään 20 vuotta ja patentti on 
voimassa vain niissä maissa, joissa se on haettu ja myönnetty. (Jokinen 1987)  
3.5.2 Hyödyllisyysmalli 
Hyödyllisyysmalli on tarkoitettu sellaisille keksinnöille, jotka eivät täytä 
patentoitavuuden edellytyksiä, mutta joka kuitenkin halutaan suojata ammattimaista 
hyväksikäyttöä varten. (Jokinen 1987) Vaikka hyödyllisyysmallin saava keksintö ei 
täytäkään patentin vaatimuksia, on sen kuitenkin patentin tavoin oltava uusi ja erottava 
selvästi kaikesta ennen tunnetusta. Sillä voidaan suojata myös muun muassa kemialliset 
 30 
yhdisteet, ravinto- ja lääkeaineet sekä mikrobiologiset keksinnöt, mutta se ei kuitenkaan 
suojaa menetelmäkeksinnöiltä. (Jokinen 1987) 
 
Hyödyllisyysmallia koskevan hakemuksen laadinta vastaa pitkälti patenttihakemuksen 
laadintaa, minkä vuoksi sen hakemisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Saavutettu 
hyödyllisyysmalli on voimassa neljä vuotta ja voidaan uudistaa neljäksi vuodeksi ja sen 
jälkeen vielä kahdeksi vuodeksi, joten hyödyllisyysmalli on voimassa enintään 10 
vuotta. (Välimaa et al. 1994) 
 
Hyödyllisyysmallirekisteröinti on mahdollista julistaa mitättömäksi kolmannen 
osapuolen toimesta sillä perusteella, että keksintö ei ole uusi. (Jokinen 1987) Mikäli 
hyödyllisyysmallin haluaa mitätöitäväksi, on itse etsittävä aineisto, jonka perusteella 
mitätöintiä vaaditaan. Patentti- ja rekisterihallitus ei suorita täydentävää tutkimusta, 
vaan ottaa huomioon vain esitetyt todisteet. (Välimaa et al. 1994)  
3.5.3 Mallisuoja 
Mallioikeuslain (L 221/71) perusteella voi saada yksinoikeuden esineen ulkomuotoon ja 
sitä voidaan käyttää myös patentin kanssa. (Jokinen 1987) Välimaa et al. (1994) mukaan 
mallirekisteröinti antaa hakijalle yksinoikeyden hyödyntää uuden muotoilun tulosta 
kaupallisesti sekä estää sen jäljittelemisen. Mallirekisteröinti suojaa pääsääntöisesti 
esineen ulkomuodon. Epämääräiset muodot, joiden kuviot syntyvät sattumalta, tai 
muuten kummalliset mallit eivät ole rekisteröitävissä.  
 
Mallisuojaa haettaessa on sen kohteena olevan tavaran ilmettävä yksiselitteisesti 
jätetyistä kuvista tai mallikappaleesta. Hakemukseen ei hyväksytä teknisiä piirroksia tai 
läpileikkauskuvia. (Välimaa et al. 1994) Kuten patenttikin, ei myöskään mallisuoja 
synny itsestään, vaan sitä on erikseen haettava. Mallin tutkimus suoritetaan patentti- ja 
rekisterihallituksessa. Hyväksytty malli rekisteröidään viideksi vuodeksi ja sen voi uusia 
kaksi kertaa, eli mallisuoja voi olla voimassa korkeintaan 15 vuotta. (Välimaa et al. 
1994) 
3.5.4 Tavaramerkki 
Tavaramerkin tarkoituksena on erottaa sen haltijan tuotteet tai palvelut muiden 
tarjoamista tuotteista tai palveluista. Siinä voi olla kuvioita, kirjaimia, sanoja ja 
numeroita. Rekisteröidyn merkin yhteydessä käytetään ® tunnusta. 
 
Tavaramerkistä määrätään tavaramerkkilaissa (L 7/64) ja vastaavassa asetuksessa (A 
296/64). (Jokinen 1987) Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa rekisteröinnillä 
tai vakiinnuttamisella ja tavaramerkin julkinen käyttö ennen rekisteröintitoimenpidettä 
on sen kannalta vain hyödyllistä. (Jaakkola et al. 1987)  
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Tavaramerkki rekisteröidään 10 vuodeksi ja uudistetaan 10 vuoden välein (Välimaa et 
al. 1994) Mikäli kaikki maksut suoritetaan ajallaan ja merkki on asianmukaisessa 
käytössä, on tavaramerkkisuoja ikuinen. 
3.6 Tuotannonsuunnittelu 
Tuotannonsuunnittelusta puhuttaessa käytetään usein lyhennettä DFM (Design For 
Manufacturing) tai DFMA (Design For Manufacturing and Assembly). Menetelmien 
avulla suunnitellaan tuote alusta alkaen niin, että se on helpompi valmistaa. Se on hyvä 
tapa nostaa yrityksen kannattavuutta ilman lisäinvestointeja. (Huhtala et al. 2008) 
 
Tuotteen valmistettavuutta tutkittaessa voidaan painottaa useita eri asioita. 
Valmistettavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi valmistusystävällisyyden, 
kokoonpanoystävällisyyden, tarvittavien työkalujen tai käytettävien materiaalien 
kannalta. Näkökulma määrittelee pitkälti sen, mitkä asiat nähdään tärkeinä 
suunniteltaessa tuotteen valmistusta. Valmistettavuuden voidaan kuitenkin sanoa olevan 
rakenteen yksinkertaisuutta, integrointia, modulointia sekä standardien 
hyväksikäyttämistä. Alla olevassa listassa on muutamia tärkeimpiä huomioonotettavia 
asioita DMFA:n kannalta (Huhtala et al. 2008): 
 
 Minimoi osien määrä/erilaisten osien määrä 
 Yhdistä toimintoja 
 Minimoi materiaalin tarve 
 Hyödynnä edullisia valmistustapoja 
 Vältä hankalasti valmistettavia materiaaleja 
 Varmista helppo kokoonpantavuus 
 Hyödynnä standardiosia ja komponentteja 
 Suunnittele osat siten, ettei väärin asentaminen onnistu. 
 Rakenteen on oltava yksinkertainen ja selkeä 
 
Tuotteen suunnitteluun ja tuotantoon liittyy usein paljon alihankkijoita, mikä vaikeuttaa 
tuotannon suunnittelua. Mikäli tuotesuunnittelu on ulkoistettu, suunnittelee alihankkija 
monesti tuotteen vaatimusspesifikaatioiden perusteella eikä välttämättä edes tiedä 
laitteita, joilla tuote valmistetaan. Alihankkijoiden käytössä oleellisia asioita ovat 
ainakin seuraavat kohdat (Huhtala et al. 2008): 
 
 alihankkijan valinta 
 suunnittelun ja valmistuksen yhteistyön ylösajo 
 laadunvarmistusmenetelmien suunnittelu 
 logistiikan suunnittelu ja toteutus 
 tuotannonsuunnittelu 
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 sopimusten tekeminen 
 taloudellisten asioiden huomioiminen 
 
Tuotannonsuunnittelun lisäksi käytetään piirien suunnittelussa hyväksi myös 
testaussuunnittelua DFT (Design For Testing tai Design For Testability). Sen 
tarkoituksena on parantaa testauksen laatua ja vähentää sen kustannuksia helpottaen 
samalla testaamista, virheenkorjausta ja diagnosointia. Wang et al. (2006) esittää 
kuusiosaisen listan testaussuunnitteluun: 
 
 Lisää testipisteet 
 Vältä asynkronista varastoelementtien asetusta/nollausta 
 Vältä yhdisteltyjä takaisinkytkentäsilmukoita 
 Vältä tarpeetonta logiikkaa 
 Vältä asynkronista logiikkaa 
 Jaa suuremmat piirit pienempiin lohkoihin 
 
3.6.1 Tuotannon hinnan arviointi 
Tuotannon hinnan arvioinnin kannalta on tärkeä kirjata ylös kaikki mahdolliset 
kustannukset sekä pitää tiedot mahdollisimman hyvin järjestyksessä. Yksi 
komponenttien hintojen kirjaamiseen käytetty työkalu on niin sanottu BOM (Bill Of 
Materials), mikä on yksinkertaisimmillaan lista tuotteen yksitäisistä komponenteista. 
Sen sarakkeet näyttävät hinta-arviot eroteltuna kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. 
Muuttuvat kustannukset sisältävät materiaalit, työstöajat ja työtunnit. Kiinteät 
kustannukset sisältävät esimerkiksi kertaluonteiset tuotantolinjan rakentamiset ja 
työstölaitteet. (Ulrich et. al. 2008) 
 
Mikäli tuote koostuu useammasta kuin yhdestä komponentista, tarvitsee se 
kokoonpanoa. Pienivolyymisissa tuotteissa kokoonpano yleensä tehdään käsin lukuun 
ottamatta piirilevyjä, jotka tyypillisesti tehdään automaattisesti jopa pienissä 
tuotantomäärissä. Piirilevyjen valmistuksen voi esimerkiksi ulkoistaa niihin 
erikoistuneelle alihankkijalle. Ulkoistamista tehtäessä täytyy kuitenkin ottaa myös 
huomioon esimerkiksi varastointi sekä muut organisaation kulut. (Ulrich et. al. 2008) 
 
Manuaalisen kokoonpanon kustannusten arviointi on suhteellisen suoraviivaista, sillä se 
koostuu tuotteen kokoon panevan työntekijän palkasta. Tällöin kunkin manuaalisen 
kokoamistoimenpiteen hinta saadaan kertomalla siihen tarvittava aika sen suorittavan 
työntekijän tuntiveloituksella. (Ulrich et. al. 2008) 
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4 TUOTEKEHITYKSEN PROSESSIKUVAUS 
Tuotteen tuotekehitysprosessi sisältää suuren määrän erilaisia työvaiheita, 
katselmointeja, dokumenttien laadintaa, iteraatiokierroksia ja testaamista. 
Tuotekehitysprosessin eri vaiheiden tunnistamisen helpottamiseen, sekä niiden välisten 
riippuvuussuhteiden hahmottamiseen oli tarve luoda tuotekehityksen prosessikuvaus, 
jota voitaisiin käyttää hyödyksi virkistinlaitteen tuotteistuksessa. Prosessikuvauksen 
tarkoituksena on esittää tuotekehitysprosessin tärkeimmät vaiheet, virstanpylväät ja 
tuotekehitysprosessin aikana syntyvät dokumentit. Prosessikuvauksen oli tarkoitus olla 
mahdollisimman kattava olematta kuitenkaan liian monimutkainen, jotta se olisi 
mahdollisimman helposti omaksuttavissa. Prosessikuvaus pyrittiin tekemään myös 
yleispäteväksi, jotta sitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös tulevissa 
tuotekehitysprosesseissa. 
 
Tuotekehityksen perustasoksi valittiin yleisesti yrityksen sisäisessä käytössä oleva 
malli, jossa tuotekehitysprosessi jaotellaan viiteen eri vaiheeseen (kuva 4.1), jotka ovat 
projektin myynti (selling), asettaminen (initiation), suunnittelu (planning), toteutus 
(execution) ja lopetus (closing). Mallia lähdettiin täydentämään avaamalla jokaista 
tuotekehitysprosessin vaihetta auki ja hahmottamalla tarkemmin mitä eri vaiheita siihen 
kuuluu, mitkä ovat kyseisen vaiheen sisäänmenot ja ulostulot, ketkä ovat toimijoina 
kyseisessä tuotekehityksen vaiheessa sekä mitä dokumentteja siinä tarvitsee syntyä.  
 
Initiation Planning Execution ClosingSelling
 
Kuva 4.1. Prosessikuvauksen päätasot 
Prosessikuvaus toteutettiin Microsoft Visio ohjelmalla, sillä se oli yrityksellä jo 
valmiiksi käytössä. Monien prosessikuvausten ongelma on niiden monimutkaisuus ja 
raskaus, mikä rajoittaa niiden käyttöä. Tämän vuoksi prosessikuvauksesta oli tarkoitus 
tehdä mahdollisimman selkeä. Toteutettu prosessikuvaus noudattaa rakenteeltaan eniten 
vesiputousmallia. Vesiputousmallin etuna ja samalla heikkoutena on sen 
yksinkertaisuus. Tämän vuoksi se on helpoimmin omaksuttavissa, vaikkakin tosielämän 
prosessit ovat harvoin niin suoraviivaisia. Sitä täydennettiin kuitenkin soveltuvin osin 
spiraalimallilla katselmointien ja päätösten kohdalla, jotta se vastaisi paremmin 
todellista tuotekehitysprosessia. 
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Seuraavissa kappaleissa käyn vaiheittain läpi luodun tuotekehityksen prosessikuvauksen 
pääkohdat. Tuotekehitysprosessin kuvauksiin sisältyy toimintojen lisäksi myös kussakin 
vaiheessa syntyvät dokumentit. Kunkin kappaleen lopussa on vielä erikseen käyty läpi, 
kunkin vaiheen sisäänmenot, ulostulot sekä toimijat. Suunnitteluvaihe voidaan katsoa 
suoritetuksi vasta, kun kaikki määritellyt ulostulot ovat toteutuneet. 
4.1 Projektin myynti 
Projektin myyntivaiheen (kuva 4.2.) tarkoituksena on sopimuksen tai aiesopimuksen 
syntyminen. Se lähtee yleensä liikkeelle asiakkaan esittämästä tarjouspyynnöstä. 
Tarjouspyyntöä seuraa sen analysointi, jonka tarkoituksena on saavuttaa parempi 
ymmärtämys asiakkaan haluamasta tuotteesta. Tarjouspyynnön analysointivaiheessa 
määritellään ja analysoidaan asiakkaan vaatimukset sekä tehdään tuotteelle 
toteutettavuus tutkimus. Mikäli tuote on toteutettavissa, tehdään päätös tarjouksen 
valmistelun aloittamisesta. 
 
Request for 
quotation from
customer
Signing contract
or letter of intent
Initiation Planning Excecution Closing
Quotation  
acceped?
Yes
Contract
Selling
Update quotation
Quotation 
decision
Project office 
review
Sending quotation 
 customer
OK
End of project
Collecting customer
feedback on 
quotation
Quotation
needs 
changes
Quotation
needs
changes
Preparing the
quotation
OK
No go
WBS
Project shedule
Quotation and appendices
Analysing reasons
Analysing RFQ
Not 
accepted
No go
Requirement specification
 
Kuva 4.2. Projektin myynti 
Tarjouksen laajuus riippuu asiakkaasta sekä tuotekehitysprosessin koosta. Kaikkia 
tarjouksia varten täytyy kuitenkin laatia laskelmat projektin kustannuksista. Niissä 
käytetään hyväksi Microsoft Excel työkalulla toteutettua WBS pohjaa, jossa 
tuotekehitysprosessi jaetaan eri vaiheisiin sekä määritellään kunkin vaiheen kesto. 
Lisäämällä arvioituihin tuntimääriin niiden tuntiveloitus saadaan suoraan asiakkaalta 
veloitettavat kustannukset. Muita huomioon otettavia asioita ovat muun muassa matka- 
sekä materiaalikustannukset. Materiaalikustannusten kohdalla sopimus määrittää 
tyypillisesti sen, mitä kateprosenttia sovelletaan tilattavien hyödykkeiden kohdalla. 
 35 
Muita oleellisia tarjouksen valmisteluun liittyviä asioita ovat työn aikataulun 
hahmotelmat, maksuehtojen määrittäminen sekä sopimukset alihankkijoista. 
 
Tarjouksen valmistumisen sekä liitteiden keräämisen jälkeen se katselmoidaan yrityksen 
projektitoimistossa. Projektitoimisto voi ehdottaa sopimukseen muutoksia tai hylätä 
projektin kokonaan, mikä johtaa projektin päättymiseen. Mikäli tarjoukseen ehdotetaan 
muutoksia, päivitetään tarjousta niiltä osin ennen asiakkaalle lähettämistä.  
 
Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen, on seurauksena sopimus tai aiesopimus. Asiakkaan 
halutessa muutoksia tarjoukseen tehdään iteraatiokierros, jossa kerätään asiakkaalta 
palautetta sopimuksesta sekä tehdään sen perusteella tarpeelliset korjaukset ennen kuin 
asiakkaalle lähetetään uusi tarjous. Mikäli projekti ei ole toteutettavissa asiakkaan 
haluamilla ehdoilla, johtaa se suoraan projektin päättymiseen. 
 
Toimijat 
- Projektipäällikkö 
- Suunnittelijat  
- Asiakas 
- Projektitoimisto 
 
Sisäänmenot 
- Tarjouspyyntö 
- Asiakkaan vaatimukset/toiveet 
 
Ulostulot 
- Sopimus tai aiesopimus 
- Tarjous, jonka liitteenä: 
o WBS 
o Alustava aikataulu 
o Sopimukset alihankkijoiden käytöstä 
o Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995) 
- Vaatimusspesifikaatiot asiakkaan toiveiden ja vaatimusten pohjalta 
4.2 Projektin asettaminen 
Projektin asettamisvaihe (kuva 4.3.) on lyhyt ja suoraviivainen prosessi, jonka 
tarkoituksena on projektin johtoryhmän sekä projektiryhmän nimeäminen. Projektin 
asettamisvaiheeseen siirrytään, kun on saatu asiakkaalta tilaus. Se lähtee liikkeelle 
projektin ohjausryhmän nimeämisestä. Ohjausryhmään kuuluvat projektipäällikkö sekä 
yksikön vetäjä. Kun ohjausryhmä on nimetty, pidetään tyypillisesti ohjausryhmän 
kokous, jossa käydään läpi projektin tavoitteet sekä asiakastarpeet. Tämän jälkeen 
projektipäällikkö laatii projektikuvauksen, joka pitää sisällään projektin taustat, 
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projektin tavoitteet, projektin edut, asiakkaan tarpeet sekä odotukset, projektin riskit 
sekä projektin kustannukset.  
Initiation Planning Excecution Closing
Kick-off meeting
Selling
Project steering
 group nomination
Creating project folder
Project description
Project steering
group meeting
Project group 
nomination
Project 
classification
Reviewing customer 
requirements
Requirements 
clear?
Contact customer
for more
information
No
Project  classification
Creating project 
description
 
Kuva 4.3. Projektin asettaminen 
Projektikuvauksen jälkeen laaditaan projektin luokitus. Siinä projekti jaotellaan 
vaativuutensa mukaan joko A, B tai C-tyypin projektiin. A-tyypin projektit ovat 
monimutkaisia ja erittäin vaativia, B-tyypin projektit ovat vaativuudeltaan keskitasoa ja 
C-tyypin projektit ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Arvio projektin luokituksesta 
tehdään sen aikataulun kiireellisyyden, osallistuvien henkilöiden, teknologian uutuuden, 
tarjouksen rahamäärän ja sidosryhmien perusteella. Valittu projektiluokitus määrittää 
projektilta vaaditun dokumentoinnin laajuuden. Kustannukset ja muut vastaavat 
dokumentit tallennetaan Microsoft Sharepoint työkaluun ja suunnitteludokumentit 
tallennetaan projektikansioon, joka luodaan projektin asettamisvaiheessa. Projektikansio 
sisältää valmiiksi dokumenttipohjat kaikille suunnitteluvaiheille sekä valmiin 
kansiorakenteen niiden sekä suunnittelutiedostojen tallentamiseen. Valmiin 
kansiorakenteen ja dokumenttipohjien avulla pyritään siihen, että kaikki dokumentit 
noudattavat samaa valmiiksi määriteltyä ulkoasua ja niiden löytäminen on helppoa 
pidemmänkin ajan jälkeen. 
 
Projektikansion luomisen jälkeen projektille nimitetään projektiryhmä, joka koostuu 
projektin toteuttavista henkilöistä. Projektin käynnistetään virallisesti projektiryhmän 
aloituspalaverissa. Aloituspalaverissa käydään läpi projektin tavoitteet ja sen toteutus. 
Aloituspalaverissa projektin dokumentit siirtyvät myynniltä projektin henkilöstölle.  
 
Toimijat 
- Projektipäällikkö 
- Projektin ohjausryhmä 
- Suunnittelijat 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittely 
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Ulostulot 
- Projektikuvaus 
- Projektin luokittelu 
- Projektiryhmän valinta 
- Aloituspalaverin pitäminen 
- Aikataulun luonnos 
4.3 Projektin suunnittelu 
Projektin suunnitteluvaiheessa (kuva 4.4.) suunnitellaan projektin toteutus ja lyödään 
lukkoon tuotteen kokonaiskuva. Suunnitteluvaiheessa projektiryhmä toteuttaa projektin 
systeemitason suunnittelun ja siihen liittyvät dokumentit, projektin johdon keskittyessä 
hallinnollisiin dokumentteihin. 
 
Initiation Planning Excecution ClosingSelling
Creating project 
plan documents
Risk management plan
Communication plan
Documentation plan
Quality plan
Creating detailed  
project shedule
MS Project
Review
Project 
management
Plan approved?
Update plan
System level design
Creating project 
plan
Yes
Design 
teams
Project plan
Control
No
Functional requirements
System specification
System level test plan
System integration plan
Project plan
and system
design documents
 
Kuva 4.4. Projektin suunnittelu 
Projektin johdon suunnitteluvaiheen dokumentteihin kuuluu projektin yksityiskohtainen 
aikataulu, joka toteutetaan tyypillisesti laatimalla Ganttin kaavio Microsoft Project 
ohjelmalla. Aikataulu yksilöi WBS dokumentissa määritellyille projektin osille niiden 
suunnitellun toteutusajankohdan. Aikataulua tulee käyttää projektin aikana sen 
seuraamiseen ja toteutuneen aikataulun arvioimiseen. Näin tekemällä pysytään perillä 
siitä, mikä on projektin todellinen vaihe suunniteltuun verrattuna ja voidaan heti nähdä 
onko projekti etenemässä etuajassa vai myöhässä. Projektin aikataulu ja 
toteutuskelpoisuus käydään läpi myös projektin toteutuksesta vastaavan henkilöstön 
kanssa suunnitteluvaiheessa.  
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Muihin projektin johdon dokumentteihin kuuluu riskienhallintasuunnitelma, 
kommunikointisuunnitelma, dokumentointisuunnitelma sekä laatusuunnitelma. Nämä 
kaikki yhdistetään lopuksi projektisuunnitelmaksi, joka sisältää myös projektin taustat, 
projektin tavoitteet, projektiorganisaation ja intressiryhmät, sekä projektin 
toteutussuunnitelman, tunnistetut riskit ja projektin lopetuskriteerit.  
 
Suunnitteluryhmä, johon voi kuulua mekaniikkasuunnittelijoita sekä 
ohjelmistosuunnittelijoita tai elektroniikkasuunnittelijoita projektin luonteen mukaan, 
laatii yhdessä systeemitason suunnitelman. Systeemitason suunnitelma pitää sisällään 
funktionaaliset vaatimukset, systeemin spesifikaation, systeemitason testisuunnitelman 
sekä systeemin integrointisuunnitelman. Suunnitelmien huolellinen dokumentointi on 
tärkeää, jotta ne olisivat kaikille selvät ja niihin voitaisiin palata aina suunnittelun 
aikana. 
 
Projektisuunnitelman sekä systeemin suunnittelun jälkeen katselmoidaan syntyneet 
tulokset projektin johtajan sekä projektiryhmän kesken. Tarkastelussa käydään läpi 
syntyneet suunnitelmat ja niiden kattavuus sekä toteutettavuus. Katselmoinnissa 
lyödään lukkoon aikataulu ja spesifikaatiot, joita seuraamalla tuotekehitysprosessi 
toteutetaan. Mikäli suunnitelma on hyväksytty projektiryhmän sekä projektin johdon 
toimesta, hyväksytetään se vielä asiakkaalla ja lopulta projektin johtoryhmällä. Mikäli 
projektiin tulee korjattavaa, suoritetaan iteraatiokierros, jossa päivitetään syntynyttä 
suunnitelmaa projektin johdon kontrollissa. Suunnitteluvaihe päättyy, kun 
projektisuunnitelma sekä systeemitason suunnitelma on hyväksytty kaikkien 
intressiryhmien osalta. 
 
Toimijat 
- Projektipäällikkö 
- Projektin ohjausryhmä 
- Suunnittelijat 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittely 
- Teknisten esiselvitysten tulokset 
- WBS 
 
Ulostulot 
- Riskinhallintasuunnitelma 
- Kommunikointisuunnitelma 
- Dokumentointisuunnitelma 
- Laatusuunnitelma 
- Projektisuunnitelma 
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- Funktionaaliset vaatimukset  
- Systeemin spesifikaatio  
- Systeemitason testisuunnitelma 
- Integrointisuunnitelma  
4.4 Projektin toteuttaminen 
Projektin toteutusvaihe jakautuu viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat: 
elektroniikkasuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu, mekaniikkasuunnittelu, systeemin 
integrointi ja systeemin verifiointi. Mikäli kyseessä on pieni projekti, esimerkiksi pelkän 
ohjelmiston kehittäminen asiakkaalle, ei välttämättä kaikkia suunnitteluvaiheita tarvita. 
4.4.1 Elektroniikkasuunnittelu 
Elektroniikkasuunnittelu, kuten myös muutkin suunnittelun osa-alueet, alkaa aina 
vaatimusten määrittelyllä. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä tuotetta verrataan aina 
vaatimuksiin ja mitä myöhäisemmässä vaiheessa virheet tulevat esille, sitä kalliimmaksi 
niiden korjaaminen tulee. Vaatimukset ovat asiakkaan määrittelemiä toiveita, jotka on 
muutettu tuotteen mitattaviksi spesifikaatioiksi. Elektroniikkasuunnittelun kohdalla 
tarkastellaan vain elektroniikkaan liittyviä vaatimuksia. Koko suunnitteluryhmän tulee 
ymmärtää vaatimukset samalla tavalla, jotta kaikilla on sama käsitys tuotteen 
tavoitespesifikaatioista. Epäselviin spesifikaatioihin tulee pyytää tarkennusta asiakkaalta 
ennen suunnittelun aloitusta.  
 
Initiation Planning Excecution Closing
Design update
Selling
HW test report
Prototype 
working?
Testing prototype
Ordering 
prototype
components
Building the
prototype
No
HW design SW design Mechanics design
Sub system design System integration System verification
HW test plan
Creating test plan 
for design
HW design 
specification
Prototype and
documentation
YesInformation OK?
Contact customer
For more information
HW requirements
analysis
DevelopmentReview Review
HW design description
Schematics
Parts list
Layout
PCB specification
Requirement
specification
 
Kuva 4.5. Elektroniikkasuunnittelu 
Mikäli tuotteen spesifikaatiot ovat selkeitä ja ymmärrettyjä voidaan siirtyä itse tuotteen 
suunnitteluprosessiin. Elektroniikkasuunnitteluun kuuluu muun muassa piirikaavioiden 
piirtäminen, komponenttien mitoittaminen ja valitseminen, simuloinnit sekä piirilevy 
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layoutin suunnittelu. Kun suunnitelmat ja piirrokset on tehty sekä hyväksytty 
projektiryhmän sekä projektin johdon kesken, tilataan komponentit prototyyppiin. 
Prototyypin komponentteja voidaan tilata useampaa prototyyppiä varten, jotta testausta 
voidaan tehdä laajemmin, mutta määrät ovat kuitenkin pieniä lopulliseen tuotteeseen 
verrattuna.  
 
Testaaminen on yksi elektroniikkasuunnittelun tärkeimmistä asioista, minkä vuoksi se 
tulee suunnitella etukäteen huolella. Testaamisen voi tehdä joko suunnitteleva insinööri 
tai erillinen testi-insinööri, jonka käyttöä suositellaan erityisesti laajemmissa ja 
vaativammissa projekteissa. Erillisen testi-insinöörin käytöllä voidaan olla varmempia 
siitä, että testaus suoritetaan asianmukaisesti. Testi-insinöörin käytöllä saadaan 
testaukseen myös objektiivisempi näkökulma. Testisuunnitelman laatiminen voidaan 
hoitaa samalla kun prototyypin komponentit ovat tilauksessa ja prototyyppi 
kokoamisvaiheessa, mutta se voidaan hoitaa myös jopa aikaisemmin. Testisuunnitelman 
laatimiseen päteekin sama asia, kuin moniin muihin suunnitteludokumentteihin, eli mitä 
aikaisemmin, sen parempi.  
 
Prototyypin valmistuttua suoritetaan sen testaus ennalta laaditun testisuunnitelman 
mukaisesti. Tässä vaiheessa testataan pääasiassa piirin perustoimintaa eikä siihen ole 
vielä ladattuna lopullista ohjelmistoa tässä vaiheessa. Käytössä voi kuitenkin olla karkea 
testiohjelmisto, jolla voidaan testata piirin toimintaa laajemmin. Moni piiri ei nimittäin 
tee suoranaisesti mitään ennen kuin niihin on ladattu niiden toimintaa ohjaava 
ohjelmisto. Testaaminen voidaan hoitaa tapauksesta riippuen usealla eri tavalla, mutta 
muutamia perusvaiheita testaamisessa ovat: testiasetelman rakentaminen, testiajo, jolla 
testataan testin toimivuus, oikea testiajo, raportointi ja testiasetelman purkaminen. 
 
Viimeisenä katselmoidaan testin tulokset projektiryhmän kesken sekä raportoidaan 
niistä projektin johtoryhmälle. Johtoryhmä on yhteydessä asiakkaaseen ja raportoi 
projektin tuloksista sekä hoitaa neuvottelut asiakkaan kanssa, jos suunnitelmiin 
joudutaan tekemään muutoksia. Mikäli tulokset ovat odotetun kaltaiset ja vaatimusten 
mukaiset voidaan testi hyväksyä. Muussa tapauksessa on palattava taaksepäin 
muuttamaan suunnitelmia ja pahimmassa tapauksessa aloittamaan uudelleen alusta.  
 
Toimijat 
- Elektroniikkasuunnittelija 
- Testi-insinööri (mikäli käytettävissä) 
- Projektin ohjausryhmä 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittelyt 
- Funktionaaliset vaatimukset 
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Ulostulot 
- Elektroniikkasuunnittelun spesifikaatiot 
- Elektroniikkasuunnittelun kuvaus 
- Piirikaaviot 
- Osalistat 
- Layout dokumentit 
- Piirilevyn spesifikaatiot 
- Elektroniikan testisuunnitelma 
- Elektroniikan testiraportti 
- Prototyyppi 
4.4.2 Ohjelmistosuunnittelu 
Ohjelmistosuunnittelu (kuva 4.6) alkaa elektroniikkasuunnittelun tapaan vaatimusten 
määrittelyllä. Vaatimuksista tulee selvitä ainakin ohjelmistoympäristö, ohjelmiston 
rajapinnat, ohjelmointikieli ja toiminnallisuus.  
 
Initiation Planning Excecution ClosingSelling
Design working?
SW test 
report
Testing integrated 
software
DevelopmentSW requirements
analysis
Information OK?
Contact customer
For more information
No
HW design SW design Mechanics design
Sub system design System integration System verification
SW design 
specification
SW test 
plan
Creating SW test 
plan
No
Program and
documentation
Yes
Review Review
SW architecture specification
SW functional specification
Installation instructions
User manual
Requirement
specification
 
Kuva 4.6. Ohjelmistosuunnittelu 
Vaatimusten määrittelyä lukuun ottamatta poikkeaa ohjelmistosuunnittelu paljon 
elektroniikkasuunnittelusta. Itse suunnittelussa lähdetään liikkeelle pääarkkitehtuurin 
suunnittelusta, joka määrittelee ohjelmiston yleiskuvan. Tämän jälkeen ohjelmisto 
pilkotaan pienempiin osiin, niin sanottuihin toissijaisiin moduuleihin. Ohjelmisto 
suunnitellaan tämän jälkeen moduuli kerrallaan testaten jokaisen moduulin 
toiminnallisuus erikseen. Kun kaikki moduulit on koodattu, testattu ja todettu 
toimiviksi, integroidaan moduulit yhdeksi kokonaiseksi ohjelmaksi. Integrointi 
kannattaa suorittaa aina pienissä osissa, mikä helpottaa vikojen löytämistä. 
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Kokonaisen koodin testaaminen suoritetaan erillistä testisuunnitelmaa noudattaen. 
Testisuunnitelman laatiminen kannattaa aloittaa heti ohjelmiston luomisen 
alkuvaiheessa ja siitä voi vastata erillinen testi-insinööri, mitä usein suositellaan. 
Testisuunnitelmasta tulee löytyä testattavien asioiden lisäksi myös oletettavat tulokset, 
joihin saatuja tuloksia verrataan. Testisuunnitelman tulee perustua vaatimuksiin, jotka 
löytyvät vaatimusmäärittelystä. Itse testauksen tavoitteena on löytää ohjelmiston viat 
sekä korjata ne.  
 
Ohjelmiston testaamistapoja on useita. Eräs näistä on niin sanottu black box -testaus, 
jossa ohjelmisto kuvataan mustana laatikkona. Siinä keskitytään vain sisään menojen 
aiheuttamiin vasteisiin eikä yksittäiseen koodiin. Black box -testausta kutsutaan myös 
toiminnalliseksi testaamiseksi. Toinen käytetty menetelmä on niin sanottu white box -
testaus, joka eroaa black box -testaamisesta siten, että testaaja näkee testattavan koodin 
ja algoritmit. Siinä testitapauksia ohjaa ohjelmiston rakenne ja sen testisuunnitelma 
perustuu ohjelmointikieleen, logiikkaan ja tyyliin. Muita mahdollisia testitapoja ovat 
suorituskykytestaus, jossa testataan ohjelman suorituskykyä, luotettavuustestaus, jolla 
pyritään varmistamaan ohjelman häiriötön toiminta sekä turvallisuustestaus, jolla 
testataan ohjelman laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta. (Jintao, P. 1999) 
  
Toimijat 
- Ohjelmistosuunnittelija 
- Testi-insinööri (mikäli käytettävissä) 
- Projektin ohjausryhmä 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittelyt 
- Funktionaaliset vaatimukset 
 
Ulostulot 
- Ohjelmistosuunnittelun spesifikaatiot 
- Ohjelmiston testisuunnitelma 
- Ohjelmistoarkkitehtuurin spesifikaatio 
- Ohjelmiston funktionaalinen spesifikaatio 
- Asennusohjeet 
- Käyttöohjeet 
- Ohjelmiston testiraportti 
- Valmis ohjelma 
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4.4.3 Mekaniikkasuunnittelu 
Mekaniikkasuunnittelu (kuva 4.7) muistuttaa hyvin paljon elektroniikkasuunnittelua 
prosessinsa osalta. Se lähtee liikkeelle muiden suunnittelun osa-alueiden tavoin 
vaatimusten analysoinnista, jotka katselmoidaan projektiryhmän kesken ja epäselvät 
kohdat tarkistetaan tarvittaessa asiakkaalta. Suunnitteluprosessi voidaan aloittaa vasta, 
kun vaatimukset ovat selvät kaikille suunnittelijoille. 
 
Initiation Planning Excecution Closing
HW design SW design
Selling
Mechanics design
System integration System verification
Ordering componentsDevelopment
Prototype 
working?
Yes
Sub system design
Prototype and 
documentation
Mechanics 
Requirements analysis
Information OK?
Contact customer
For more information
No
Mechanics 
design specifications
Design update No
Prototype developement
& testing
Mechanics test report
Review Review
Mechanics drawings
Bill Of Materials
Manufacturing drawing
Assembly instructions
Mechanics test plan
Creating test plan 
for design
Requirement
specification
 
Kuva 4.7. Mekaniikkasuunnittelu 
Mekaniikkasuunnittelu lähtee liikkeelle eri komponenttien mittasuhteiden määrittelystä. 
Mekaniikkasuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon kestävyys, stabiliteetti, lämpötila, 
ja tuotteen elinikä. Kestävyyteen liittyvät arviot voi hoitaa erillinen lujuuslaskija, joka 
on erikoistunut kyseisiin laskelmiin. Kun materiaaleja valitaan, tulee samalla tehdä 
myös arvio tuotteen kustannuksista ja alihankkijaverkostoista, jotta voidaan olla 
varmoja siitä, että materiaalivalinnat ovat järkevästi toteutettavissa asiakkaan toivomalla 
tavoitehinnalla. 
 
Mekaniikkasuunnitteluun oleellisesti kuuluu piirustusten tekeminen, joiden perusteella 
tuote voidaan valmistaa itse tai valmistuttaa alihankkijalla. Kun piirustukset ja 
materiaalivalinnat on tehty, voidaan luoda lopullinen kustannusarvio suunnitelman 
mukaisesta tuotteesta. Mekaniikkasuunnittelussa tulee edellä mainittujen lisäksi ottaa 
huomioon myös tuotteen valmistamiseen liittyvät asiat, kuten valmistustyökalut sekä 
valmistuksen kustannukset. 
 
Tuotteen suunnittelun ja kustannuslaskelmien jälkeen voidaan valmistaa prototyyppi 
suunnitellun mukaisesta tuotteesta ja aloittaa sen testaaminen. Testaaminen riippuu 
hyvin paljon siitä, millainen tuote on kyseessä, ja voi yksinkertaisimmillaan olla vain 
kokeilu siitä, mahtuuko tuote koteloon. Toisissa tapauksissa tuotteille voidaan joutua 
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tekemään useita erilaisia kestävyys- ja luokitustestejä. Näitä voivat olla esimerkiksi 
erilaiset pudotustestit, ravistustestit sekä tiiviystestit, joilla määritellään laitteen IP-
luokka. 
 
Toimijat 
- Mekaniikkasuunnittelija 
- Testi-insinööri (mikäli käytettävissä) 
- Projektin ohjausryhmä 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittelyt 
 
Ulostulot 
- Mekaniikkasuunnittelun spesifikaatiot 
- Mekaniikkapiirrustukset 
- Kustannuslaskelmat 
- Valmistuspiirrustukset 
- Mekaniikan testiraportti 
- Prototyyppi 
4.5 Systeemin integrointi 
Systeemin integrointivaiheen (kuva 4.8) tarkoituksena on yhdistää erikseen suunnitellut 
tuotteen osat (elektroniikka, ohjelmisto, mekaniikka) yhdeksi kokonaiseksi tuotteeksi. 
Systeemin integroinnin tulee pohjautua suunnitteluvaiheessa luotuun systeemin 
integrointisuunnitelmaan, jota on voitu päivittää myös tuotekehitysprosessin aikana. 
Systeemin integroinnissa yhdistetään pala kerrallaan tuotteen eri osia yhteen ja testataan 
integroinnin toimivuus. Tekemällä integrointi pienissä osissa helpotetaan vikojen 
löytämistä ja korjausten tekemistä. 
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Initiation Planning Excecution Closing
Product and
documentation
Selling
System integration System verification
Integration 
working?
System
Integration
plan
Integration 
working?
Integration 
working?
Integrating HW
modules and mechanics
Sub system design
Yes
Update plan
Uploading firmware
Update
Uploading application software
Update
Integrating firmware
Yes
Integrating application software
Tes
No No
Integrating mechanics
Quick fix
No
 
Kuva 4.8. Systeemin integrointi 
Integrointivaiheen eteneminen riippuu paljon tuotteesta ja siihen kuuluvista osista. 
Integrointi voidaan suorittaa usealla eri tavalla ja kuvassa 4.8. on vain yksi mahdollinen 
integroinnin toteutusjärjestys.  
 
Integrointivaihe alkaa mekaniikan ja elektroniikan integroinnilla, mikä 
yksinkertaisimmillaan tarkoittaa piirilevyn sovittamista koteloon. Mikäli kotelo on 
väärän kokoinen tai piirilevyn suunnittelussa reiät ovat esimerkiksi väärässä kohdassa, 
voidaan suorittaa pikakorjaus, jolla saadaan prototyyppi valmistettua. Mikäli 
mekaniikan ja elektroniikan integrointi on onnistunut, integroidaan seuraavaksi laitteen 
ohjelmisto. Ensimmäinen integroitava ohjelmisto on kiinteästi laitteen toimintaan 
liittyvä ohjelmisto, niin sanottu firmware, jota ilman laite ei toimi normaalisti. Tämä 
ohjelmisto on käyttäjälle näkymätöntä. Integroinnin onnistumista testataan ajamalla 
laitetta erilaisissa tilanteissa pyrkien huomaamaan mahdolliset ohjelmointivirheet tai 
virheet elektroniikkasuunnittelussa. Mikäli kaikki toimii normaalisti, ladataan lopuksi 
tuotteeseen sovellusohjelmisto, joka toimii käyttäjän ja laitteen välisenä rajapintana. 
Viimeiseksi suoritetaan tarvittavat integrointitestit.  
 
Toimijat 
- Suunnittelijat 
- Testi-insinööri (mikäli käytettävissä) 
- Projektin ohjausryhmä 
 
Sisäänmenot 
- Systeemin integrointisuunnitelma 
- Elektroniikan prototyyppi 
- Ohjelmisto 
- Mekaniikan prototyyppi 
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Ulostulot 
- Tuote 
- Testidokumentit 
4.6 Systeemin verifiointi 
Systeemin verifioinnin (kuva 4.9) tarkoituksena on varmistaa, että tuote täyttää sille 
asetetut vaatimukset ja sopii sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Verifioinnin tulee 
perustua suunnitteluvaiheessa luotuun systeemitason testisuunnitelmaan.  
 
Initiation Planning Excecution Closing
System test
sheets
Selling
System integration System verification
Does the 
product meet 
requiremets?
System test 
setup
System 
approved?
Yes
Sub system design
Official approvals
Yes
Update design and 
documentation
No
System test 
report
System level
test plan
(includes test
criterias)
ReviewSystem level testing
in company premises
System acceptance testing
with customer
Acceptance test report
Acceptance test approval  
Kuva 4.9. Verifiointi 
Verifiointivaiheen vaiheen testaukset voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäiseksi 
tuotetta testataan kattavasti yrityksen tiloissa ja pyritään löytämään kaikki mahdollisesti 
siihen jääneet viat ja suorittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Testaukseen kuuluu 
muun muassa regressiotestaus, funktionaalinen testaus, vanhennustestaus, 
suojausluokkatestaus, stabiliteettiin liittyvät testit sekä turvallisuustestit. Testitulokset 
katselmoidaan suunnittelijoiden sekä ohjausryhmän kesken. Jotta systeemiä voidaan 
pitää valmiina, tulee testin tuloksien vastata luotuja vaatimusspesifikaatioita ja laitteen 
toiminnan olla virheetöntä. Testauksesta laaditaan testiraportti, josta tulee ilmetä 
testattavat asiat sekä testin tulokset. 
 
Kaikille tuotteille tulee aina hakea lopuksi viralliset hyväksynnät. Tuotteen myyntimaa 
vaikuttaa siihen, mitä hyväksyntöjä tuotteelle tarvitsee hakea. Pakollinen Euroopan 
markkinoilla on CE-merkintä (Conformité Européene), jolla valmistaja vakuuttaa 
tuotteen täyttävän sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset. Muita mahdollisia 
hyväksyntöjä ovat esimerkiksi TÜV, CSA ja CCC. Tämän lisäksi sähkölaitteen on 
läpäistävä muun muassa EMC testit, joilla varmistetaan, että laite ei tuota 
kohtuuttomasti sähkömagneettisia häiriöitä. 
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Toisessa testausvaiheessa suoritetaan hyväksyntätestaus tuotteen lopullisessa 
käyttöympäristössä. Testauksen avulla saadaan vähennettyä käyttöönoton ongelmia ja 
varmistettua, että järjestelmä vastaa asiakkaan kanssa sovittua. Tässä vaiheessa myös 
asiakas on mukana testauksessa. Mikäli tuote täyttää asiakkaan sille asettamat 
vaatimukset ja toimii sille tarkoitetussa käyttöympäristössä allekirjoittaa asiakas 
hyväksyntänsä tuotteelle merkkinä tulosten hyväksymisestä. Tämän lisäksi laaditaan 
tästäkin testauksesta testiraportti, josta selviää testatut asiat ja saadut tulokset. 
 
Toimijat 
- Suunnittelijat 
- Testi-insinöörit (mikäli käytettävissä) 
- Projektin ohjausryhmä 
- Asiakas 
 
Sisäänmenot 
- Vaatimusmäärittely 
- Systeemitason testisuunnitelma 
 
Ulostulot 
- Systeemitason testauksen testiraportti 
- Hyväksyntätestauksen testiraportti 
- Hyväksyntätestin hyväksyntädokumentti asiakkaalta 
4.7 Projektin lopetus 
Projektin lopetusvaihe (kuva 4.10) on projektin asettamisen tavoin hyvin suoraviivainen 
prosessi ja toimii osittain sen vastakohtana. Projektin lopetusvaiheessa projektipäällikkö 
tarkastaa vielä työn lopputulokset ja antaa niille hyväksyntänsä. Tämän jälkeen hän 
toimittaa työn tulokset asiakkaalle, joka myös tarkistaa työn tulokset sekä 
dokumentoinnin laadun. Mikäli myös asiakas hyväksyy työn lopputulokset, voi 
projektipäällikkö vapauttaa suunnittelijat projektista muihin tehtäviin. Jos jotakin työn 
osaa ei syystä tai toisesta hyväksytä, joudutaan iteroimaan ja suorittamaan tarvittavat 
korjaukset. Mikäli tässä vaiheessa projektia ilmenee selkeitä puutteita sovitusta, on 
korjausten tekeminen tyypillisesti hyvin kallista, minkä vuoksi tuotekehitysprojektin 
aikana tulee noudattaa säännöllisiä katselmointeja sekä informoida asiakasta työn 
tuloksista tasaisin väliajoin jo suunnittelutyön aikana. 
 48 
Initiation Planning Excecution Closing
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Update design and 
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Kuva 4.10. Projektin lopetus 
Samalla, kun asiakkaalle toimitetaan tuote sekä siihen liittyvät dokumentit, toimitetaan 
myös lopullinen lasku, mikäli sitä ei ole toimitettu jo aikaisemmin. Laskun 
toimitusajankohta sekä maksuehdot on sovittu valmiiksi jo sopimusta allekirjoittaessa. 
Kun työn tulokset on toimitettu asiakkaalle, kerätään asiakkaalta vielä palautetta työn 
onnistumisesta joko lähetettävällä lomakkeella tai asiakkaan kanssa järjestettävän 
loppupalaverin yhteydessä. Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeää yrityksen 
toiminnan ja henkilöstön kehittämisen kannalta. 
 
Projekti päättyy projektin suunnittelijoiden sekä projektin ohjausryhmän kesken 
järjestettävään loppupalaveriin, jossa voidaan antaa palautetta projektin onnistumisesta 
ja mahdollisesti ilmenneistä ongelmista. Projektipäällikkö laatii vielä viimeiseksi 
loppuraportin, jossa on lyhyesti käyty läpi projektin tavoitteet, toteutus, aikataulut, 
budjetit ja niissä pysyminen, dokumentointi sekä asiakaspalautteet. 
 
Toimijat 
- Projektipäällikkö 
- Asiakas 
- Projektiryhmä 
- Projektin ohjausryhmä 
 
Sisäänmenot 
- Valmis tuote   
- Tuotteen dokumentaatio 
 
Ulostulot 
- Asiakaspalautteet ja loppuraportti 
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5 YHTEENVETO 
Elektrolyyttikondensaattoreiden vanheneminen on yleinen ongelma teollisuudessa. Tätä 
ilmenee paljon esimerkiksi jännitevälipiirillisillä taajuusmuuttajilla, joiden välipiiri 
koostuu tyypillisesti yhdestä tai useammasta elektrolyyttikondensaattorista. Mikäli 
kondensaattorit ovat käyttämättä pitkiä aikoja, on niitä virkistettävä ennen käyttöä 
läpilyöntien estämiseksi. 
 
Kondensaattoreiden elvyttäminen on yleisesti tunnettu ilmiö ja sen toteuttamiseen 
löytyy ABB:lta useampi ratkaisu, jotka on esitelty kappaleessa kaksi. Vaikka ongelma 
on yleisesti tiedostettu, puuttuu kuitenkin kaupallinen työkalu sen ratkaisemiseksi. 
Etteplanin sisällä on jo pidemmän aikaa tutkittu mahdollisuutta tehdä kevyt työkalu 
huoltomiehelle taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistämiseen. Jotta 
tuotteen suunnittelu ja sen myyminen eteenpäin onnistuisi, tulee se kuitenkin ensiksi 
tuotteistaa. 
 
Tuotteen tuotteistaminen on laaja kokonaisuus, joka vaatii kaikkien tuotekehitykseen 
osallistuvien tahojen yhteistyötä. Tuotteistaminen käsittää kaikki toimenpiteet, joita 
tarvitaan tuotteen valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Siihen kuuluu esimerkiksi 
laadunhallinta, dokumentointisuunnitelma, työmenetelmät ja tuotekuvaukset. Suurin osa 
tuotteen elinkaaren kustannuksista syntyy suunnitteluvaiheessa, minkä vuoksi 
suunnittelun mahdollisimman tehokkaalla toiminnalla voidaan pienentää 
tuotekehityksen kustannuksia.  
 
Lopputyön tavoitteena oli Etteplanin tuotekehitysprosessin mallintaminen 
taajuusmuuttajan välipiirin virkistyslaitteen suunnittelua varten. Tuotekehitysprosessin 
kuvauksen tuli olla kattava olematta kuitenkaan liian raskas, mikä vaikeuttaisi sen 
käyttöä. Sen tuli näyttää selkeästi, mitkä ovat kunkin vaiheen sisäänmenot, ulostulot, 
tarkastuspisteet ja mitä dokumentteja tulee missäkin tuotekehitysprosessin vaiheessa 
syntyä. 
 
Tuotekehitysprosessin mallin luomisessa käytettiin kolmen eri toimipisteen (Tampere, 
Hyvinkää ja Vantaa) työntekijöiden haastatteluja, jotta saavutettiin mahdollisimman 
hyvä kuva Etteplanin tuotekehitysprosessista. Tuotekehitysprosessin mallin voidaan siis 
katsoa noudattavan soveltuvin osin hyvin Etteplanin tuotekehitysprosessia ja sen 
johdosta lopputyön tuloksia voidaan pitää onnistuneina. 
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